



Comune di Maddaloni

Via S. Francesco d'Assisi, 36 - 81024 Maddaloni (CE)
 prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it
 C.F. 80004330611 | P. Iva: 00136920618

SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO-AREA2 Determinazione Dirigenziale n. 968 del 16/12/2024

Oggetto: Lavori di completamento della rete di fognatura di via Canello – Perizia di Variante N. 2 – Utilizzo Avanzo Libero di Amministrazione per allaccio utenze alla rete di fognatura.

Il Dirigente del Settore Servizi al Territorio - Area2

Premesso che :

Con Decreto Sindacale n. 51 del 31/08/2023 veniva attribuita al sottoscritto l'incarico Dirigenziale per l'Area 2 – Servizi al Territorio (LL.PP. - Espropri – SUAP- Manutenzioni – Patrimonio Immobiliare);

Viste :

- la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 18/04/2024, esecutiva è stato approvato il D.U.P. 2024/2026;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 03/05/2024 con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2024/2026;
- la delibera di G.M. n. 56 del 14/05/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il PEG 2024/2026;

Richiamato l'atto sottoscritto in data 16/12/2019 in Napoli con il quale veniva assicurata la copertura finanziaria dell'opera in oggetto in virtù di regime convenzionale tra RFI ed il Comune di Maddaloni a seguito di protocollo d'intesa instaurato tra Regione e Commissario Straordinario per l'asse ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina sottoscritto in data 29/09/2018 per l'importo complessivo di €. 8.138.370,00;

Visto il contratto sottoscritto tra ATI OPUS (Capogruppo) – EMI Costruzioni srl (mandante) in data 30/03/2022 Rep. 94531 registrato a Caserta il 30/03/2022 al n. 9963 S1T di €. 5.228.038,44 oltre IVA;

Visto l'atto sottoscritto relativo alla Perizia di Variante N. 1 del 02/08/2023 prot n. 37597 con il quale veniva elevato l'importo contrattuale ad €. 5.800.844,20 oltre IVA con incremento di €. 572.805,68;

Rilevato :

-che in corso dei lavori di completamento della rete di fognatura alla via Canello , che la perdurante criticità della fase di completamento di detti lavori , porta l'Ente alla ricerca di soluzioni che portano benefici alla collettività,
- che l'Amministrazione, ha come scopo quello di garantire un adeguato standard di sicurezza per gli utenti della strada e quindi offrire un miglior servizio alla collettività, nonché ridurre i costi sociali derivanti dai ripetuti interventi manutentivi ;

- che attraverso un'analisi approfondita della situazione esistente, delle rilevazioni in sito, è emersa la necessità di realizzare l'impianto di predisposizione degli allacci delle utenze private alla fogna (acque bianche e acque miste) alla rete fognaria di via Canello, risolutiva alle criticità esistenti;

Recepita la Perizia di Variante n. 2 in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 Codice Contratti , trasmessa via mail in data 25/10/2024 da parte dei progettisti ingg. Damiano Merola e Rocco Melchionna , formulate nel pieno rispetto dei parametri in esso dettati e che di seguito vengono riportati :

-Predisposizione allacci delle utenze private alla rete fognaria di Via Canello con l'utilizzo dell'importo di €. 1.000.000,00, con avanzo libero di Amministrazione;

- mentre le altre lavorazioni in particolare la realizzazione di una rotatoria all'incrocio tra via Baldina e la SS. 265 , nonché di un attraversamento a sifone per risolvere l'interferenza con l'acquedotto Canello-San Clemente DN 1900 mediante adattamento delle quote della rete fognatura, la relativa copertura di spesa rientra nell'ambito del finanziamento RFI di €. 8.138.370,00 ;

Richiamata la delibera di C.C. n. 110 del 28.11.2024 , esecutiva nei termini di legge, avente ad oggetto " Applicazione Utilizzo Avanzo di Amministrazione Libero" per realizzazione opere di completamento alla rete fognaria di Via Canello con un aumento del finanziamento in atto con risorse aggiuntive da parte dell'Ente pari ad € 1.000.000,00 allocate al capitolo di spesa 3283.11 del Bilancio di Previsione 2024/2026 ;

Pertanto alla spesa totale iniziale di €. 8.138.370,00 finanziata da RFI , si aggiungono le risorse sopra descritte per un importo pari ad € 1.000.000,00 per complessivi €. 9.136,110,00 ;

Ritenuto procedere

D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa citati e che si intendono integralmente riportati

a) di procedere all'approvazione della Perizia di Variante n. 2 al progetto esecutivo dei " Lavori di completamento della rete di fognatura alla via Canello", introdotto dai progettisti nella perizia di cui sopra senza apportare alcuna modifica al Quadro Economico, unitamente a tutti gli elaborati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale della presente , che di seguito vengono riportati :

-Predisposizione allacci delle utenze private alla rete fognaria di Via Canello con l'utilizzo dell'importo di €. 1.000.000,00, con avanzo libero di Amministrazione;

-mentre le altre lavorazioni in particolare una rotatoria all'incrocio tra via Baldina e la SS. 265, nonché di un attraversamento a sifone per risolvere l'interferenza con l'acquedotto Canello-San Clemente DN 1900mm mediante adattamento delle quote della rete di fognatura, la relativa copertura di spesa rientra nell'ambito del finanziamento RFI di €. 8.138.370,00 ;

b) di imputare e impegnare la somma complessiva di € 1.000.000,00, al capitolo di spesa 3283.11 del Bilancio di Previsione 2024/2026, quale Applicazione Avanzo Libero di Amministrazione di cui alla delibera di C.C. n. 110 del 28.11.2024 per la realizzazione delle opera sopra descritte, ai sensi dell'art. 183, comma 6 del TUEL ;

c) di dare atto per il Responsabile del presente Procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. non sussistono cause di incompatibilità ai sensi della vigente normativa in materia di anticorruzione e di trasparenza (L.90/2012 e D. Lgs. 33/2013);

a) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine

alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

- b)** di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comportando riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale ;
- c)** di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo Pretorio comunale,
- d)** saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs n. 33/2013;

-di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line ;

-di trasmettere il presente provvedimento alla Segreteria Generale per il relativo controllo interno;

Il Dirigente del Settore Servizi al Territorio - Area2

PISCOPO STEFANO