



Comune di Maddaloni

Via S. Francesco d'Assisi, 36 - 81024 Maddaloni (CE)
 prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it
 C.F. 80004330611 | P. Iva: 00136920618

SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO-AREA2 Determinazione Dirigenziale n. 889 del 14/10/2025

Oggetto: Determina di Approvazione Atti Finali per i lavori di "Completamento manutenzione straordinaria del tratto stradale comunale di via Ponte Carolino compreso tra la via Della Vigna e la via Forche Caudine"

Il Dirigente del Settore Servizi al Territorio - Area2

Il Funzionario E.Q. Geom. Francesco Cerreto

PREMESSO che con determina n. 2 del 07.01.2025 con la quale il sottoscritto è stato confermato titolare di Elevata Qualificazione per il Servizio 2 Manutenzione Patrimonio Immobiliare dell'Area 2;

VISTA:

- la **Determinazione Dirigenziale n. 1001 del 30/12/2022 di approvazione progetto** dei Lavori di "Intervento di manutenzione straordinaria del tratto stradale comunale di via Ponte Carolino compreso tra la via Della Vigna e la via Forche Caudine", **per l'importo complessivo di € 200.000,00;**
- la **Determinazione Dirigenziale n. 492 del 14/09/2023 di affidamento** dei Lavori di "Intervento di manutenzione straordinaria del tratto stradale comunale di via Ponte Carolino compreso tra la via Della Vigna e la via Forche Caudine", alla ditta D.L.C. Costruzioni s.r.l. **per l'importo complessivo di € 130.793,21;**

VISTA la **Determinazione Dirigenziale n. 696 del 23/07/2025** ove si è proceduto:

- ad approvare il progetto dei "**Completamento manutenzione straordinaria del tratto stradale comunale di via Ponte Carolino compreso tra la via Della Vigna e la via Forche Caudine**" per un importo complessivo di **€ 33.435,61 oltre Iva e Oneri**
 - all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023, sulla piattaforma TRASPARE, dei lavori in oggetto all'operatore D.L.C. COSTRUZIONI S.R.L. con sede Legale in San Cipriano d'Aversa alla Via Arno n. 4, P.IVA 03564980617 a seguito del ribasso del 35,87% e per un importo definitivo di **€ 24.390,85 oltre Iva e Oneri**
- che in data 09/09/2025 è stato sottoscritto il verbale di consegna in via d'urgenza;
- che in data 25/09/2025 Rep. n. 13 è stato stipulato il contratto dei lavori de quo;

Atteso che i lavori in argomento sono stati ultimati in data 26/09/2025 e può pertanto approvarsi la contabilità finale e la regolare esecuzione degli stessi;

Preso atto:

- che il Direttore dei lavori ha consegnato la contabilità finale dei lavori, corrispondente al finale in data 29/09/2025 al raggiungimento di € **24.390,20** oltre IVA al 22% così composta:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori;
- Certificato di regolare esecuzione dal quale risulta un credito all'impresa di € **24.390,20** oltre Iva;

- che l'importo degli oneri a discarica è pari ad € 10.440,00 esclusa Iva al 22%

Vista la relazione sul conto finale redatta dalla D.L. ai sensi dell'art. 208 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, riportante il seguente quadro economico e le relative economie:

A. Importo dei Lavori		
A.1	Importo lavori ribassati del 35,87% (-9.044,76)	€ 16.169,98
A.2	Importo costo Mano d'Opera	€ 7.564,62
A.3	Importo Oneri per attuazione P.d.S.	€ 655,60
A.4	Totale lavori = (A.1+ A.2+ A.3)	€ 24.390,20
B. Altre Somme		
B.1	Spese tecniche comprensive di contributi previdenziali	€ 0,00
B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	€ 0,00
B.3	Oneri a discarica	€ 10.440,00
B.4	Lavori in economia	€ 0,00
B.5	Acquisizione aree o immobili	€ 0,00
B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133 del D.lgs.163/2006	€ 0,00
B.7	Oneri di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023	€ 668,71
B.8	Spese SUA	€ 0,00
B.9	Spese per ANAC	€ 0,00
B.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
B.11	Totale Altre Somme (B1+...+B11)	€ 11.108,71
C. I.V.A.		
C.1	I.V.A. 22% su Lavori	€ 5.365,84
C.2	I.V.A. 22% su Somme oneri a discarica	€ 2.296,80
C.3	Totale I.V.A.	€ 7.662,64
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)		€ 43.161,55

Ritenuto di dover liquidare tale importo a titolo di saldo in considerazione del fatto che è stata consegnata la documentazione contabile necessaria alla liquidazione finale delle opere nonché degli oneri a discarica;

Ritenuto di procedere all'approvazione della suddetta contabilità e delle somme impegnate, nonché alla liquidazione delle somme residuali per lavori, oneri a discarica, ed allo svincolo delle polizze fideiussorie stipulate a garanzia degli adempimenti contrattuali;

QUADRO ECONOMICO SOMME IMPEGNATE	
Determina Dirigenziale di approvazione progetto n. 1001 del 30/12/2022	€ 200.000,00
Determina Dirigenziale di Affidamento Lavori n. 492 del 14/09/2023	€ 130.793,21
Determina Dirigenziale di Affidamento Lavori n. 696 del 23/07/2025	€ 43.162,35
Economie TOTALI	€ 26.044,44

Visti

- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- Il D.lgs. n. 36/2023

PROPONE**Per i motivi espressi in premessa e che si intendono integralmente riportati:**

1. **di approvare** lo stato finale dei lavori ed il relativo certificato di pagamento, redatto dal direttore dei lavori il 29/09/2025, relativo a **“Completamento manutenzione straordinaria del tratto stradale comunale di via Ponte Carolino compreso tra la via Della Vigna e la via Forche Caudine”** il cui importo complessivamente dei lavori realizzati ammonta a € **24.390,20** esclusa Iva al 22%, oltre oneri a discarica di € **10.440,00** esclusa Iva al 22%;
2. **di approvare** la relazione sul conto finale redatta dalla D.L. il 10/10/2025 riportante il seguente quadro economico finale o a consuntivo degli interventi in oggetto:

A. Importo dei Lavori		
A.1	Importo lavori ribassati del 35,87% (-9.044,76)	€ 16.169,98
A.2	Importo costo Mano d'Opera	€ 7.564,62
A.3	Importo Oneri per attuazione P.d.S.	€ 655,60
A.4	Totale lavori = (A.1+ A.2+ A.3)	€ 24.390,20
B. Altre Somme		
B.1	Spese tecniche comprensive di contributi previdenziali	€ 0,00
B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	€ 0,00
B.3	Oneri a discarica	€ 10.440,00
B.4	Lavori in economia	€ 0,00
B.5	Acquisizione aree o immobili	€ 0,00
B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133 del D.lgs.163/2006	€ 0,00
B.7	Oneri di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023	€ 668,71
B.8	Spese SUA	€ 0,00
B.9	Spese per ANAC	€ 0,00
B.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
B.11	Totale Altre Somme (B1+...+B11)	€ 11.108,71
C. I.V.A.		
C.1	I.V.A. 22% su Lavori	€ 5.365,84
C.2	I.V.A. 22% su Somme oneri a discarica	€ 2.296,80
C.3	Totale I.V.A.	€ 7.662,64
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)		€ 43.161,55

3. **Di dare atto che:**

- l'importo finale dei Lavori ammonta ad € **24.390,20** oltre Iva al 22% per complessivi € **29.756,04** che trova copertura finanziaria ai seguenti capitoli di spesa:

Capitolo	Art.	Importo	Creditore	IMPEGNO/ACCERTAMENTO			
				E/U	Numero	Sub	Anno
1216.13	09041.03.0121613	€ 29.756,04	D.L.C. Costruzioni	U	2258		2025
TOTALE IMPEGNI		€ 29.756,04					

e sarà liquidato all'approvazione del seguente atto;

- l'importo degli oneri a discarica pari ad € 10.440,00 esclusa Iva al 22% per complessivi € 12.736,80 che trova copertura finanziaria al capitolo di spesa:

Capitolo	Art.	Importo	Creditore	IMPEGNO/ACCERTAMENTO			
				E/U	Numero	Sub	Anno
1216.13	09041.03.0121613	€ 12.736,80	D.L.C. Costruzioni	U	2259		2025
TOTALE IMPEGNI		€ 12.736,80					

e sarà liquidato all'approvazione del seguente atto;

- l'importo degli oneri di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023 di € 534,97 trova copertura finanziaria al capitolo di spesa:

Capitolo	Art.	Importo	Creditore	IMPEGNO/ACCERTAMENTO			
				E/U	Numero	Sub	Anno
1216.13	09041.03.0121613	€ 534,97	Dipendenti Comunali	U	2260		2025
TOTALE IMPEGNI		€ 534,97	Dipendenti Comunali				

- la percentuale del 20% di € 668,71 sugli Oneri di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023 da destinare al fondo innovazione pari ad € 133,74 trova copertura finanziaria al capitolo di spesa:

Capitolo	Art.	Importo	Creditore	IMPEGNO/ACCERTAMENTO			
				E/U	Numero	Sub	Anno
1216.13	09041.03.0121613	€ 133,74	Fondo Innovazione	U	2260		2025
TOTALE IMPEGNI		€ 133,74	Fondo Innovazione				

- l'importo finale dell'economie risulta di € 26.045,24 come da seguente prospetto:

Capitolo	Art.	Importo	Creditore	IMPEGNO/ACCERTAMENTO			
				E/U	Numero	Sub	Anno
1216.13	09041.03.0121613	€ 0,80	D.L.C. Costruzioni	U	2258		2025
1216.13	09041.03.0121613	€ 26.044,44	D.L.C. Costruzioni	U	2204		2022
TOTALE ECONOMIE		€ 26.045,24	Economie				

4. **Di svincolare** le seguenti polizze fidejussorie:

- n° 06/01/31/3241050 del 15/09/2025 presso la compagnia Finanziaria Romana SPA;
- n° 2029525 del 29/09/2023 presso la compagnia REVO INSURANCE SPA;

5. **Di accertare** ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009) che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

6. **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che il presente provvedimento, oltre l'impegno di spesa di cui sopra non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;

7. **Di precisare**, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;

8. **Di dare atto** altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile della presente proposta.

IL DIRIGENTE

Richiamato il Decreto Sindacale n. 51 del 31/08/2023 veniva attribuita al sottoscritto l'incarico Dirigenziale per l'Area 2 – Servizi al Territorio (LL.PP. - Espropri – SUAP- Manutenzioni- Patrimonio Immobiliare);

Vista la proposta di determinazione predisposta dal Funzionario di E.Q. Responsabile, corredata di attestazione di regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa reso, unitamente, alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento;

Ritenuto che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DETERMINA

1. **di approvare** lo stato finale dei lavori ed il relativo certificato di pagamento, redatto dal direttore dei lavori il 29/09/2025, relativo a **“Completamento manutenzione straordinaria del tratto stradale comunale di via Ponte Carolino compreso tra la via Della Vigna e la via Forche Caudine”** il cui importo complessivamente dei lavori realizzati ammonta a € **24.390,20** esclusa Iva al 22%, oltre oneri a discarica di € **10.440,00** esclusa Iva al 22%;
2. **di approvare** la relazione sul conto finale redatta dalla D.L. il 10/10/2025 riportante il seguente quadro economico finale o a consuntivo degli interventi in oggetto:

A. Importo dei Lavori		
A.1	Importo lavori ribassati del 35,87% (-9.044,76)	€ 16.169,98
A.2	Importo costo Mano d'Opera	€ 7.564,62
A.3	Importo Oneri per attuazione P.d.S.	€ 655,60
A.4	Totale lavori = (A.1+ A.2+ A.3)	€ 24.390,20
B. Altre Somme		
B.1	Spese tecniche comprensive di contributi previdenziali	€ 0,00
B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	€ 0,00
B.3	Oneri a discarica	€ 10.440,00
B.4	Lavori in economia	€ 0,00
B.5	Acquisizione aree o immobili	€ 0,00
B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133 del D.lgs.163/2006	€ 0,00
B.7	Oneri di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023	€ 668,71
B.8	Spese SUA	€ 0,00
B.9	Spese per ANAC	€ 0,00
B.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
B.11	Totale Altre Somme (B1+...+B11)	€ 11.108,71
C. I.V.A.		
C.1	I.V.A. 22% su Lavori	€ 5.365,84
C.2	I.V.A. 22% su Somme oneri a discarica	€ 2.296,80
C.3	Totale I.V.A.	€ 7.662,64
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)		€ 43.161,55

3. **Di dare atto che:**

- l'importo finale dei Lavori ammonta ad € 24.390,20 oltre Iva al 22% per complessivi € 29.756,04 che trova copertura finanziaria ai seguenti capitoli di spesa:

Capitolo	Art.	Importo	Creditore	IMPEGNO/ACCERTAMENTO			
				E/U	Numero	Sub	Anno
1216.13	09041.03.0121613	€ 29.756,04	D.L.C. Costruzioni	U	2258		2025
TOTALE IMPEGNI		€ 29.756,04					

e sarà liquidato all'approvazione del seguente atto;

- l'importo degli oneri a discarica pari ad € 10.440,00 esclusa Iva al 22% per complessivi € 12.736,80 che trova copertura finanziaria al capitolo di spesa:

Capitolo	Art.	Importo	Creditore	IMPEGNO/ACCERTAMENTO			
				E/U	Numero	Sub	Anno
1216.13	09041.03.0121613	€ 12.736,80	D.L.C. Costruzioni	U	2259		2025
TOTALE IMPEGNI		€ 12.736,80					

e sarà liquidato all'approvazione del seguente atto;

- l'importo degli oneri di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023 di € 534,97 trova copertura finanziaria al capitolo di spesa:

Capitolo	Art.	Importo	Creditore	IMPEGNO/ACCERTAMENTO			
				E/U	Numero	Sub	Anno
1216.13	09041.03.0121613	€ 534,97	Dipendenti Comunali	U	2260		2025
TOTALE IMPEGNI		€ 534,97	Dipendenti Comunali				

- la percentuale del 20% di € 668,71 sugli Oneri di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023 da destinare al fondo innovazione pari ad € 133,74 trova copertura finanziaria al capitolo di spesa:

Capitolo	Art.	Importo	Creditore	IMPEGNO/ACCERTAMENTO			
				E/U	Numero	Sub	Anno
1216.13	09041.03.0121613	€ 133,74	Fondo Innovazione	U	2260		2025
TOTALE IMPEGNI		€ 133,74	Fondo Innovazione				

- l'importo finale dell'economie risulta di € 26.045,24 come da seguente prospetto:

Capitolo	Art.	Importo	Creditore	IMPEGNO/ACCERTAMENTO			
				E/U	Numero	Sub	Anno
1216.13	09041.03.0121613	€ 0,80	D.L.C. Costruzioni	U	2258		2025
1216.13	09041.03.0121613	€ 26.044,44	D.L.C. Costruzioni	U	2204		2022
TOTALE ECONOMIE		€ 26.045,24	Economie				

4. **Di svincolare** le seguenti polizze fidejussorie:

1. n° 06/01/31/3241050 del 15/09/2025 presso la compagnia Finanziaria Romana SPA;
2. n° 2029525 del 29/09/2023 presso la compagnia REVO INSURANCE SPA;

5. **Di accertare** ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009) che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

6. **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che il presente provvedimento, oltre l'impegno di spesa di cui sopra non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;

7. **Di precisare**, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;

8. **Di dare atto** altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile della presente proposta.

Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio C.E.D. per la pubblicazione all'Albo pretorio on line;
- alla Segreteria Generale per il relativo controllo interno.

Il Dirigente del Settore Servizi al Territorio - Area2
PISCOPO STEFANO