

ATI OPUS COSTRUZIONI SPA – EMI COSTRUZIONI SRL

COMUNE di Maddaloni (CE)

Oggetto: Lavori di **completamento della rete di fognatura alla via Cannello**.

Impresa: ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE “OPUS COSTRUZIONI S.P.A.”
(capogruppo) “EMI COSTRUZIONI S.R.L.” (mandante)

Impresa Subappaltatrice: Fa.Pi Srl

PROGRAMMA LAVORI POSA BINDER VIA CANCELLO

Si comunica che a partire dal giorno 12-05-2025 dalle ore 7:30 inizieranno i lavori di posa binder in Via cancello nei tratti compresi tra il Cavalcavia ferroviario in direzione da Cannello verso Maddaloni, e dal Ponte Vapore verso il distributore Ip- Snack Bar, secondo il seguente programma:

- Giorno lunedì 12-05-2025
 - Tratto in prossimità del Cavalcavia Ferroviario – FRESATURA
- Giorno martedì 13-05-2025
 - Tratto in prossimità del Cavalcavia Ferroviario – INIZIO POSA BINDER
 - Tratto in prossimità del Ponte Vapore verso Distributore – FRESATURA
- Giorno mercoledì 14-05-2025
 - Tratto in prossimità del Cavalcavia Ferroviario – COMPLETAMENTO POSA BINDER
 - Tratto in prossimità del Ponte Vapore verso Distributore – INIZIO POSA BINDER
- Giorno giovedì 15-05-2025
 - Tratto in prossimità del Ponte Vapore verso Distributore – CONTINUO POSA BINDER
- Giorno venerdì 16-05-2025
 - Tratto in prossimità del Ponte Vapore verso Distributore – COMPLETAMENTO POSA BINDER

Per l'esecuzione dei lavori si farà riferimento all'ordinanza nr 50688 del 14-11-2022, con la presenza di nostri movieri per il rispetto del senso unico alternato.

Si chiede, almeno per le prime ore di lavoro, la presenza della Polizia Municipale a supervisionare e controllare il traffico, soprattutto dei mezzi pesanti.

Resta inteso che durante il corso dei lavori si potranno verificare cambiamenti e/o modifiche al programma suindicato.

Con l'occasione si porge un cordiale saluto

Maddaloni, 07 maggio 2025

D.T.
Ing. Domenico Sarnataro