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ALLESTIMENTO 5

DEMOLIZIONI 12

Spostamenti e smontaggi 5

Pavimentazioni e sede stradale 2

Scavo 4

TRASPORTO A RIFIUTO 2

FORMAZIONE STRADA 17

fondazione 6

calcestruzzi 6

conglomerato bituminoso 5

MURETTI E MARCIAPIEDI 19

mueretti 5

marciapiedi 10

recinzioni 4

FORMAZIONE ROTATORIA 9

cordoli e zanelle 3

stabilizzato 2

terreno 2

sistemazione a verde 2

SEGNALETICA 3

SMOBILIZZO DEL CANTIERE 3

TOTALE GIORNI (N. E C. comprese 
contemporaneità) 91
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