
Comune di Maddaloni



Sommario
1. OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI 
DELLE OPERE..................................................................................................................................... .5

1.1 OGGETTO DELL’APPALTO..................................................................................................... .5

1.2 AMMONTARE DELL’APPALTO............................................................................................... .5

1.3 INVARIABILITA’ DELL’OFFERTA............................................................................................. .6

1.4 DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL’APPALTATORE............................................................ .6

1.5 PROGETTO ESECUTIVO......................................................................................................... .7

1.6 CONDIZIONI DELL’APPALTO.................................................................................................. .8

1.7 CONSEGNA DEI LAVORI........................................................................................................ .9

1.8 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI................................................................................. .10

1.9 ULTIMAZIONE DEI LAVORI.................................................................................................. .10

1.10 TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI.............................................................. .11

1.11 PROROGHE...................................................................................................................... .11

1.12 DANNI DI FORZA MAGGIORE.......................................................................................... .11

1.13 ACCETTAZIONE DEI MATERIALI....................................................................................... .11

1.14 PAGAMENTI IN ACCONTO - CESSIONI DI CREDITO.......................................................... .12

1.15 ANTICIPAZIONI................................................................................................................ .12

1.16 ONERI DELL’APPALTATORE.............................................................................................. .12

1.17 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE............................................................................. .14

1.18 CONTO FINALE E COLLAUDO.......................................................................................... .15

1.19 GARANZIE........................................................................................................................ .15

1.20 RISERVE - CONTROVERSIE - ARBITRATO.......................................................................... .15

1.21 RESCISSIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL’IMPRESA ESECUZIONE D’UFFICIO........15

1.22 VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI....................................................... .16

1.23 VERIFICHE E PROVE IMPIANTI......................................................................................... .17

1.24 TRATTAMENTO E TUTELA LAVORATORI.......................................................................... .18

1.25 GARANZIA PER DIFFORMITA’ E VIZI FINO AL COLLAUDO DEFINITIVO............................. .18

1.26 LAVORI IN ECONOMIA..................................................................................................... .18

1.27 NORME GENERALI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI......................................................... .18



1.28 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER VOLONTA’ DELLA STAZIONE APPALTANTE..............19
2. QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI....................................................................... .19

2.1 Materiali in genere............................................................................................................. .19

2.2 Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso, sabbie....................... .19

2.3 Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte.................................................... .20

2.4 Materiali metallici............................................................................................................... .20

2.5 Acciai.................................................................................................................................. .20

2.6 Ghisa................................................................................................................................... .21

2.7 Ferro................................................................................................................................... .21

2.8 Zincatura............................................................................................................................. .21

2.9 Armature per calcestruzzo.................................................................................................. .21

2.10 Prodotti a base di legno................................................................................................... .21

2.11 Prodotti di pietre naturali o ricostruite........................................................................... .21

2.12 Prodotti per pavimentazione........................................................................................... .22
3. MODALITA' DI ESECUZIONE................................................................................................... .22

3.1 Scavi in genere.................................................................................................................... .22

3.2 Scavi di fondazione o in trincea.......................................................................................... .23

3.3 Scavi in prossimità di edifici................................................................................................ .23

3.4 INTERFERENZE CON SERVIZI PUBBLICI................................................................................ .24

3.5 MATERIALI DI RISULTA........................................................................................................ .24

3.6 Norme antinfortunistiche................................................................................................... .24

3.7 Rinterri................................................................................................................................ .25

3.8 Posa delle condotte a gravità............................................................................................. .25

3.9 Dispositivi di chiusura e coronamento................................................................................ .25

3.10 Opere e strutture di calcestruzzo.................................................................................... .26

3.11 Norme di esecuzione per il cemento armato normale.................................................... .26

3.12 Responsabilità per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso 
27

3.13 Esecuzione delle pavimentazioni..................................................................................... .27

3.14 Preparazione del sottofondo delle carreggiate............................................................... .27

3.15 Manti sottili eseguiti con conglomerati bituminosi chiusi............................................... .29



3.16 Tubazioni della fognatura................................................................................................ .30

3.17 Impianto elettrico e di pubblica illuminazione................................................................ .30

3.17.1 Qualità dei materiali elettrici........................................................................................... .31

3.17.2 Criteri di progetto............................................................................................................ .31

3.17.3 Criteri di scelta dei componenti...................................................................................... .31

3.17.4 Generalità sulle condizioni di integrazione...................................................................... .31

3.17.5 Impianto di terra............................................................................................................. .32
4. NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI................................................. .32



1. OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E 
PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

1.1 OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione della 

rotatoria nell’intersezione di Via Libertà e Via Campolongo in Maddaloni. Si intendono compresi nell’appalto 
tutti i lavori necessari a dare l’opera compiuta in ogni sua parte ed idonea alla sua destinazione. I lavori  
comprendono:

- Adeguamento regimentazione delle acque piovane con realizzazione di nuove caditoie;
- Adeguamento marciapiedi adeguati alla nuova configurazione a “rotatoria”;
- Risagomatura sede stradale;
- Ripavimentazione con asfalto.

Il presente capitolato, allegato al progetto esecutivo, conferma tutte le clausole, condizioni e prescrizioni 
di cui al capitolato posto a base di gara ed allegato al progetto definitivo, salvo aggiornare le parti variate a 
seguito della offerta economica del concorrente e della approvazione del progetto esecutivo.

1.2 AMMONTARE DELL’APPALTO

Importo a base d’asta: € 36.096,28  IVA esclusa; di cui:
- € 27.771,44 per lavori – soggetti a ribasso;
- € 1.164,99 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- € 7.159,85 per costi della manodopera non soggetti a ribasso; 

Il quadro economico desunto dal progetto è il seguente:

1)Lavori IMPORTI IN EURO

a) LAVORI A BASE D'ASTA

Lavori soggetti a ribasso € 27.771,44

Costi della manodopera non soggetti a ribasso € 7.159,85

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.164,99

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA + IVA 10% € 39.705,91

2) Somme a disposizione

Oneri a discarica €
500,00

Spese tecniche (direzione dei lavori e CSE 
comprensivo di IVA e Cassa Previdenziale )

€ 5.580,00
Incentivi art. 45 D.lgs 36/2023 €

1.000,00
Spese varie €

-----
Imprevisti + IVA 22% €

3.214,09

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 12.934,24

TOTALE COMPLESSIVO € 50.000,00



Il contratto è stipulato a misura ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 326 legge 20 marzo 1865 n. 2248 
all.F, così come previsto dall’art. 19 legge 109/94. 

La contabilizzazione e annotazione dei lavori sarà disciplinata dall’art.159 del DPR.554/9. La valutazione 
dell’avanzamento dei  lavori  sarà  determinata  contabilizzando gli  stessi  importi  percentualmente in  base 
all’importo offerto dall’appaltatore in sede di gara per ogni categoria (corpi d’opera) .

1.3 INVARIABILITA’ DELL’OFFERTA

Nel merito dell’offerta formulata, i prezzi offerti comprendono tutti gli oneri, nessuno escluso anche se 
non previsti dal presente capitolato e/o dal contratto di appalto, per dare compiute a regola d’arte le diverse 
categorie di lavori  specificate nell’elenco prezzi unitari  delle opere . I  prezzi comprendono pertanto, tutti 
indistintamente  e  senza  eccezione  alcuna  le  spese,  gli  oneri,  gli  obblighi,  le  soggezioni,  i  rischi  e  gli  
adempimenti  contemplati  nel  capitolato  speciale  d’appalto,  qualsiasi  imprevisto  di  qualunque genere,  o 
qualsiasi rivalsa per variazioni dei prezzi derivanti da eventuale maggior tempo occorrente per il compimento 
dell’opera. In particolare, nei prezzi convenuti si intendono compensate:
a) tutte le spese per la fornitura, trasporto, imposte e perdite, nessuna eccettuata, indispensabili per dare 
i materiali pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto del lavoro;
b) tutte le spese per fornire mano d’opera, attrezzi e macchinari idonei all’esecuzione dell’opera nel 

rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;
c) tutte le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori 

compresi nell’opera.
d) ogni onere per conferimento a discarica di materiali provenienti dalle lavorazioni.

Nessuna eccezione potrà essere pertanto sollevata per eventuali variazioni dei quantitativi di materiale o di 
mano d’opera da compensare a parte rispetto a quelli preventivati: e ciò indipendentemente dal fatto che 
qualche lavoro o somministrazione sia stato omesso nel computo metrico redatto dall’assuntore o non figuri  
nella descrizione e nei disegni ovvero, per i  lavori  murari  di  assistenza alla posa in opera di  impianti  e 
quant’altro, indipendentemente dall’importo definitivo degli impianti stessi. L'impresa è tenuta a verificare con 
oneri a proprio carico e prima della elaborazione dell'offerta per l'appalto integrato, il progetto definitivo per  
accertare compiutamente l'opera e gli  oneri relativi  alle diverse categorie di lavori  principali  e accessori, 
effettuando anche misure, rilievi e sondaggi se necessario.

1.4 DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL’APPALTATORE

L'Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei mezzi tecnici e 
finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.
L'Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione dell'area di lavoro e dei disegni di progetto e di essere 
perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione 
dell'Appalto.
L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi 
non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice 
civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili 
modifiche espressamente previste nel contratto.
Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'opera in oggetto è 
disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.
Le parti si impegnano comunque all'osservanza:
a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui 
si esegue l'appalto;
c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;



d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme 
CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate);
f) dell'Elenco prezzi unitari allegato al contratto;
g) dei disegni di progetto contenuti in questo capitolato.

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei 
lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche 
se non espressamente citati  nel  presente capitolato;  tali  elaborati  potranno essere utilizzati  soltanto per 
favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera già definite nei disegni 
contrattuali.
In presenza degli impianti di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46  una particolare attenzione dovrà 
essere riservata, dall'Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima, in ordine 
alla “sicurezza degli impianti” ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti.
Egli dovrà quindi:
-affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge a soggetti a 
ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti, accertati e riconosciuti ai sensi degli 
artt. 2-3-4 e 5 della legge medesima;
-pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 per quanto concerne l'iter previsto per la progettazione 
degli impianti;
- garantire la utilizzazione di materiali costruiti a regola d'arte e comunque il rispetto delle previsioni 
dell'art. 6;
- pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così 
come prescritto dagli artt. 9 e 13 della legge 46/90.

1.5 PROGETTO ESECUTIVO
Il progetto esecutivo allegato è dettagliatamente illustrato e descritto negli elaborati di seguito elencati così 
come previsto dagli art.35-36-37-38-39-40-41-42-43-44 del DPR554/99 ed adeguati alla tipologia di 
intervento previsto:

FASCICOLI

A RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA

B ANALISI DI NUOVI PREZZI

C ELENCO PREZZI

D COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI E SICUREZZA



E CRONOPROGRAMMA

F STIMA DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

G PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO

H FASCICOLO DELLA SICUREZZA

I PIANO DI MANUTENZIONE

J CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

GRAFICI

TAV. 01 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

TAV. 02 PLANIMETRIA GENERALE DELL’INTEVENTO

TAV. 03 RILIEVO STATO DI FATTO

TAV. 04 INTERVENTO DI PROGETTO - PLANIMETRIA DI DETTAGLIO

TAV. 05 INTERVENTO DI PROGETTO - SEZIONE TRASVERSALE

Il progetto esecutivo sarà sottoposto all’approvazione dell’Amministrazione prima della consegna dei lavori.
Il  responsabile  del  procedimento,  qualora  ne  ravvisi  la  necessità,  dispone  che  l’appaltatore  provveda 
all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del 
progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore.
A tal proposito l’Appaltatore dichiara fin d’ora, che dovrà apportare al progetto tutte le modifiche, rettifiche ed 
integrazioni di qualsiasi tipo ed ampiezza che potranno essere, senza che ciò possa costituire motivazione 
per la richiesta di maggiori o diversi compensi, rispetto a quelli derivanti dall’aggiudicazione del presente 
appalto.
Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni 
previste nel progetto definitivo, salvo quanto disposto dal comma 4.
Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 25, comma 1, lettere a), b), c) della Legge, 
ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo, le variazioni da apportarsi al progetto 
esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste dal capitolato generale e, se 
del  caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell’articolo 136 del DPR 554/99. La 
stazione appaltante procede all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo 
alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato speciale 
allegato al progetto .

1.6 CONDIZIONI DELL’APPALTO

Nell’accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati dal presente capitolato l’Appaltatore dichiara:



a) di avere preso conoscenza del progetto predisposto dalla Stazione Appaltante e delle opere da eseguire, 
di avere visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso;
b) di avere valutato, nello sviluppo del progetto e nella formulazione dell’offerta, tutte le circostanze ed 

elementi che influiscono sul costo dello sviluppo del progetto esecutivo, dei materiali, della mano d’opera, 
dei noli e dei trasporti, delle discariche materiali presenti sul territorio.

L’appaltatore non potrà quindi eccepire, durante lo sviluppo del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori, 
la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza 
maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si 
riferiscano  a  condizioni  soggette  a  possibili  modifiche  ed  espressamente  previste  nel  contratto.  Con 
l’accettazione dei lavori di cui al presente appalto integrato l’Appaltatore dichiara di avere la capacità ed i  
mezzi  necessari  per  procedere all’esecuzione degli stessi secondo le migliori modalità  ed i  più  efficaci 
sistemi costruttivi.

1.7 CONSEGNA DEI LAVORI

Il  Responsabile di  Procedimento,  intervenuta la stipula del  contratto,  autorizza il  direttore dei  lavori  alla 
consegna dei lavori. La consegna dei lavori dovrà essere effettuata secondo le procedure di cui agli artt. 
129,  130  e  131  del  D.P.R.  554/99  subito  dopo  l'approvazione  da  parte  della  Stazione  Appaltante,  del 
progetto  esecutivo  predisposto  dall’appaltatore.  Nel  giorno  fissato  le  parti  si  troveranno  sul  luogo  di 
esecuzione dei lavori per fare, ove occorre, il tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e 
disegni relativi. Le spese relative alla consegna dei lavori sono a carico dell’Appaltatore.
La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio controfirmato dal titolare dell’Impresa o 
dal suo legale rappresentante e dal Direttore dei Lavori e dalla data di esso decorre il termine utile per il 
compimento delle opere. I lavori devono effettivamente iniziare entro 10 (dieci) giorni dalla data di consegna 
e nel caso di ritardo è applicata all’Impresa la penale di cui al successivo Art. 10. Qualora invece 
l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Stazione Appaltante assegnerà un termine perentorio 
decorso il quale il  contratto  si  intende  risolto  di  diritto.  In  tal  caso  la  Stazione  Appaltante  procederà 
all’incameramento della cauzione definitiva fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno. Se la 
consegna non dovesse avvenire per fatto del  Committente,  l’Appaltatore potrà chiedere di  recedere dal 
contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso, l’Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese di  
contratto, di bollo e di registro sostenute. Prima dell’inizio dei lavori ed in ogni caso entro 15 (quindici) giorni 
dalla consegna (art. 45 del D.P.R. 554/99) l’Impresa dovrà presentare alla Direzione dei Lavori il programma 
dettagliato dell’esecuzione delle opere sviluppando ove occorra il programma lavori presentato in sede di 
offerta. Al programma deve essere allegato il grafico che mette in risalto l’inizio dei lavori, l’avanzamento 
mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, tipo, potenza, numero delle macchine 
e degli impianti che l’Impresa si impegna di impiegare, in rapporto ai singoli avanzamenti. Entro 15 giorni 
dalla presentazione,  la  D.L.  comunicherà  all’Impresa  l’esito  dell’esame  della  proposta  di  sviluppo  nel 
dettaglio del programma originario. Resta inteso che il programma di dettaglio dovrà essere conforme al 
programma originario di offerta. Qualora la proposta non abbia conseguito l’approvazione, l’Impresa dovrà 
predisporre una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata. Queste direttive non autorizzano 
l’Impresa ad alcuna richiesta di  compensi né ad accampare pretese di sorta. La proposta approvata è 
vincolante per l’Impresa, mentre non lo è per l’Ente Appaltante il quale si riserva di ordinare modifiche in 
corso di attuazione per comprovate esigenze, non prevedibili,  derivanti  dalla natura o dalle difficoltà del 
lavoro. 
Prima della consegna dei lavori l’appaltatore deve consegnare al direttore dei lavori la seguente 
documentazione:

1) la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi come previsto 
dal presente capitolato;
2) il programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di 
esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date 
stabilite dal presente capitolato per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il programma esecutivo 
deve essere coerente con il cronoprogramma e con il piano di coordinamento e sicurezza (ove previsto).

La coerenza sarà valutata dal Responsabile del Procedimento.
3) dichiarazione autentica in ordine all’organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nella varie 



qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso l’I.N.P.S., l’I.N.A.I.L. e casse edili e 
dai modelli riepilogativi annuali attestanti la congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati 
in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti;
4) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
5) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale 
di sicurezza
6) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di 
dettaglio.
7) Autorizzazioni per l’attività temporanea che utilizza macchinari ed impianti rumorosi in deroga ai limiti 
stabiliti dalla Legge 26/10/99 n. 447 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”, nonché adempiere a 
proprio carico quanto disposto dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 77 del 22.02.2000 e da i 
regolamenti comunali vigenti in merito a normative sul rumore”.

1.8 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Qualora cause di  forza maggiore,  per  ragioni  di  pubblico interesse,  condizioni  climatiche od altre  simili 
circostanze speciali impedissero, in via temporanea, il procedere dei lavori, la direzione lavori, d’ufficio o su 
segnalazione dell’Appaltatore, potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando 
siano cessate  le  ragioni  che determinarono la  sospensione,  secondo quanto  precisato  dall'art.  133 del 
D.P.R. 554/99. Nel caso che la sospensione abbia durata superiore a 30 (trenta) giorni, l’IMPRESA potrà 
richiedere il pagamento dei lavori eseguiti indipendentemente dall’importo maturato. In ogni caso la durata 
della sospensione non sarà calcolata nel termine fissato nel contratto per l’ultimazione dei lavori. Per la 
sospensione parziale dei lavori si farà specifico riferimento a quanto previsto dal comma 7 del già richiamato 
art. 133 del D.P.R. 554/99.

1.9 ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il certificato di ultimazione lavori verrà redatto secondo le modalità di cui all'art. 172 del D.P.R. 554/99. 
Non appena avvenuta l’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore informerà per iscritto la Direzione Lavori che, 
previo adeguato preavviso, procederà alle necessarie operazioni in contraddittorio redigendo, per le opere 
riscontrate come regolarmente eseguite, l’apposito verbale.

1.10 TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto, resta fissato in giorni 91 (NOVANTUNO) naturali, 
consecutivi e decorrenti dalla data del verbale di consegna come da programma lavori (cronoprogramma) 
che l’Appaltatore dovrà allegare al progetto esecutivo.
L’Appaltatore, per il tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di  
ritardo  a  lui  non  imputabile,  dovrà  sottostare  ad  una  penale  pecuniaria  stabilita  in  €  250,00 
(duecentocinquanta/00 euro) per ogni  giorno di  ritardo, oltre al  risarcimento dei  danni  (art.117 comma3 
regolamento).
Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali 
ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento 
superi i 60  giorni (sessanta) , il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste 
dall'art. 119 del D.P.R. 554/99.

1.11 PROROGHE

Ai sensi dell'art. 26 del Capitolato Generale, l’Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non 
sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, potrà chiedere con domanda motivata, proroghe che, se  
riconosciute  giustificate,  saranno  concesse  dal  Committente  purché  le  domande  pervengano,  pena  la 
decadenza, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, tenendo conto del tempo 



previsto dal successivo comma del presente articolo. La concessione della proroga non pregiudica i diritti 
che  possono  competere  all’Appaltatore  per  l'eventuale  imputabilità  della  maggiore  durata  a  fatto  della 
Stazione  Appaltante. La risposta  in  merito alla  domanda di proroga è resa dal Responsabile di 
procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro 10 (dieci) giorni dal suo ricevimento.

1.12 DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno  considerati  danni  di  forza  maggiore  quelli  provocati  alle  opere  da  eventi  imprevedibili  o 
eccezionali e per i quali l’Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. L’Appaltatore è tenuto a 
prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro 
immediata eliminazione.  La constatazione, su richiesta scritta dell'Appaltatore,  avverrà con la procedura 
dell'art. 139 del
D.P.R. 554/99. Il compenso è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai  
prezzi ed alle condizioni di contratto. E' pure a carico dell'Appaltatore ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 
del Capitolato Generale il totale risarcimento di tutti i danni causati a materiali o ad altre opere eseguite per 
conto dell'Amministrazione, in conseguenza di negligenza dell'Appaltatore stesso.

1.13 ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I  materiali  e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori  qualità 
esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia 
ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si 
richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale (art. 15, 16, 17, 18 e 19), norme 
U.N.I., C.N.R., C.E.I.. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che 
l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, ne sia 
riconosciuta l’idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti. L’Appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi 
momento, ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal 
presente Capitolato o dalla Direzione Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, 
sia prefabbricati che formati in  opera  e  sulle  forniture  in  genere.  Il  prelievo  dei  campioni,  da  eseguire 
secondo  le  norme  del  C.N.R.,  verrà  effettuato  in  contraddittorio  e  sarà  appositamente  verbalizzato. 
L’Appaltatore farà si che tutti i  materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche 
riconosciute ed accettate dalla Direzione Lavori.  Qualora in corso d’opera,  i  materiali  e le forniture non 
fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, 
l’Appaltatore sarà tenuto alla relative sostituzioni  e adeguamenti senza che questo costituisca titolo per 
avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi. Tutte le forniture, i materiali e le categorie di lavoro sono 
soggetti all’approvazione della Direzione lavori che ha facoltà insindacabile di richiedere la sostituzione o il 
rifacimento  totale  o  parziale  del  lavoro  eseguito;  in  questo  caso  l’Appaltatore  dovrà  provvedere  con 
immediatezza a  sue spese,  all’esecuzione di  tali  richieste,  eliminando inoltre,  sempre  a  suo carico,  gli 
eventuali danni causati. Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori dovranno 
essere  immediatamente  allontanate  dal  cantiere,  a  cura  e  spese dell’Appaltatore, e sostituite con altre 
rispondenti ai requisiti richiesti. L’Appaltatore resta comunque totalmente  responsabile  in  rapporto  ai 
materiali  forniti  la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i  diritti  che il  Committente si riserva di 
avanzare in sede di collaudo finale. In caso di controversia si procede ai sensi dell'art.  137 del  D.P.R. 
554/99.

1.14 PAGAMENTI IN ACCONTO - CESSIONI DI CREDITO

L’Appaltatore riceverà, in corso d’opera, pagamenti in acconto sulla base degli stati di avanzamento lavori 
ogni qualvolta il  suo credito, al netto di tutte le ritenute e dei ribassi sui prezzi unitari  e a corpo offerti, 
raggiunga l’importo di € 25.000,00 (venticinquemila Euro).
Su ogni stato d’avanzamento verrà applicata la ritenuta a garanzia per infortuni.dello 0,50% La rata di saldo 
verrà liquidata dopo l’emissione del certificato di ultimazione lavori. Il residuo credito verrà liquidato dopo 
l’approvazione del collaudo e previo accertamento dell’adempimento dell’Appaltatore degli obblighi 
contributivi ed assicurativi.



In  caso  di  ritardato  pagamento,  in  parziale  deroga  di  quanto  stabilito  all’art.5  D.Lgs.231/2002,  il  tasso 
d’interesse applicabile  sarà determinato in  misura pari  al  saggio d’interesse del  principale strumento di 
rifinanziamento della  Banca Centrale  Europea applicato  sulla  più  recente  operazione di  rifinanziamento 
principale effettuato il primo giorno di calendario del semestre in questione. Il suddetto tasso sarà 
maggiorato in misura non superiore al saggio di riferimento in vigore per il periodo contrattuale.
Nel caso si verifichi una sospensione dei lavori, non per causa dell’appaltatore, che superi il periodo di un 
mese, su richiesta dello stesso appaltatore, si procederà all’emissione di uno stato di avanzamento anche 
se non si  è  raggiunto  l’importo  previsto.  Gli  eventuali  lavori  eseguiti  in  economia su disposizione della 
Direzione Lavori verranno computati in base a rapporti o liste settimanali ed aggiunti alla contabilità generale 
dell’opera. Nella compilazione delle liste in economia per i materiali e noli si farà riferimento al bollettino 
ufficiale del Provveditorato OO.PP. di Napoli. Ai sensi dell'art. 22 -comma ter -della legge 203/91, è vietata 
qualunque cessione del credito senza l'espressa preventiva approvazione dell'Amministrazione (art.115 DPR 
554/99). L'Amministrazione autorizza la cessione del credito solo per motivate eccezionali circostanze.

1.15 ANTICIPAZIONI
Qualora  si  rendessero  necessari  lavori  o  somministrazioni  non  previsti  nei  documenti  contrattuali,  il 
Committente potrà richiedere all’Appaltatore l’anticipazione delle somme dovute per il pagamento di tali 
lavori  o somministrazioni restando fissato un interesse annuo calcolato in base al T.U.S. vigente a quel 
momento a carico del Committente per la somma corrisposta a tale titolo, da riconoscere contabilmente con 
il primo stato di avanzamento lavori successivo.

1.16 ONERI DELL’APPALTATORE
Salvo dove esplicitamente indicato, sono a carico dell’Appaltatore, i seguenti oneri e prescrizioni:
1) Le spese per allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricità, gas, e 
fognature per l’esecuzione dei lavori ed il funzionamento del cantiere;

2) Le spese di utenza dei suddetti servizi.
3) La installazione di adeguata baracca di cantiere e di recinzione nelle aree indicate dall’amministrazione 
per la lavorazione dei basolati e per l’accatastamento dei tubi;
4) La esecuzione di eventuali saggi e rilievi richiesti dalla D.LL. o dal R.U.P.
5) La esecuzione di saggi, rilievi e controlli ai fini di prevenire danni alle strutture dei fabbricati circostanti in 
fase di esecuzione degli scavi;
6) La predisposizione di tutti gli elaborati integrativi richiesti dal Comune, dalla ASL, Ispettorato del Lavoro 
ed altri Enti competenti, al fine di consentire la realizzazione dell’opera.
7) L’assunzione,  per  tutta  la  durata  dei  lavori,  di  un  direttore  di  cantiere  nella  persona  di  un  tecnico 
professionale abilitato, regolarmente iscritto all’albo di categoria e di competenza professionale estesa e 
documentabile in relazione ai lavori da eseguire.
Il  nominativo ed il  domicilio di  tale/i  tecnico/i  dovranno essere comunicati,  prima dell’inizio dell’opera, al  
Committente che potrà richiedere in qualunque momento la sostituzione senza che ciò possa costituire titolo 
per avanzare richieste di compensi.
8) La formazione del cantiere e l’esecuzione di tutte le opere non solo di recinzione e protezione, ma di 
massima mitigazione degli impatti che tale fase potrebbe determinare sull’ambiente circostante, evitando 
anche i riflessi negativi che la cantierizzazione potrebbe indurre sulla attività di gestione dell’impianto.
9) L’installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale svolgimento dei lavori.
10) L’approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione.
11) La pulizia delle strade e dei collegamenti esterni ed interni nonché delle aree di cantiere.
12) L’installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli a norma 
del vigente codice stradale (D.leg.vo n° 285/1992 e D.P.R. 495/1992).
13) La stipula  di  una polizza assicurativa  che tenga indenne la  Stazione Appaltante  da tutti  i  rischi  di 
esecuzione da qualsiasi  causa determinati,  salvo quelli  derivanti  da errori  di  progettazione,  insufficiente 
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità 
civile  per  danni  a  terzi  nell’esecuzione dei  lavori  sino  alla  data  di  emissione del  certificato  di  collaudo 
provvisorio.
14) La cura e la massima diligenza igienico-sanitaria..
15) La fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d’opera necessari all’esecuzione dei lavori ed 



all’approntamento del cantiere.
16) La fornitura e l’installazione, al limite del cantiere, entro 5 (cinque) giorni dalla consegna, di un tabellone 
delle dimensioni previste dal Ministero LL.PP. (circolare n° 1720/U.L. del 01.06.1990) e delle tipologie 
standard in uso presso il Comune contenente le indicazioni previste dalla Stazione Appaltante.
17) Lo spostamento provvisorio ed il ripristino delle utenze del sottosuolo e di tutti i sottoservizi esistenti. In 
tal caso l’Appaltatore avrà diritto a giusto compenso per lavorazioni eseguite in economia con i fondi previsti 
nel quadro economico del progetto definitivo e secondo le modalità di cui al successivo art. riguardante i 
lavori in economia.
18) Tutto quant’altro possa essere di ostacolo alla esecuzione materiale dei lavori .
19) L’esecuzione delle operazioni di bonifica da ordigni bellici esplosivi eventualmente interrati nelle aree 
interessate dai lavori, se necessaria, secondo le modalità tecniche emanate dal Ministero della Difesa e 
previa autorizzazione dello stesso. Il rimborso avverrà secondo le modalità del precedente comma 17).
20) L’esecuzione di tutti i lavori di puntellamento, sbadacchiatura e tutte le opere cautelative e protettive che 
possono  occorrere  per  evitare  danni  alle  persone  od  alle  cose,  franamenti  di  terreno  ed  ogni  altro 
inconveniente o pericolo per le persone o le cose. L’Impresa sarà esclusivamente responsabile di tutte le 
conseguenze dovute ad incidenti che per qualsiasi causa possano accadere alle persone, anche se 
estranee  al  lavoro  ed  alle  cose  nel  corso  dell’esecuzione  dei  lavori  stessi  ed  in  dipendenza  di  essi,  
sollevando da ogni addebito sia civile che penale la Committente, la Direzione Lavori e il suo personale 
preposto. La sorveglianza esercitata sui lavori e gli  ordini impartiti  non potranno mai essere invocati per 
diminuire o trasferire ad altri dette responsabilità. L’Impresa dovrà in ogni caso attenersi alle norme tecniche 
o prescrizioni emesse dagli enti ufficiali quali: −, USL, ENEL, Telecom Italia S.p.A. in quanto applicabili; − 
disposizioni locali dei VV.FF. e di altri enti (ANAS, Provincia, Comuni, ecc.);
21) L’aggottamento delle acque di qualsiasi natura e provenienza presenti negli scavi, per tutta la durata dei 
lavori previsti dall’appalto e con qualsiasi mezzo, compreso l’utilizzo del wellpoint, l’esecuzione delle opere 
provvisionali di scolo, la deviazione e l’allontanamento di esse dalla sede delle opere. 
22) La fornitura di fotografie a colori che documentino per successive fasi l’intera esecuzione dei lavori in 
appalto. Tale documentazione dovrà essere prodotta in prima della emissione di ogni SAL.
23) L’espletamento di tutte le pratiche e l’assunzione di tutti gli oneri per l’occupazione temporanea e 
definitiva delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l’accesso ai vari cantieri, per 
l’impianto e l’esercizio dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili 
dalla Direzione dei Lavori, e per tutto quanto occorra alla esecuzione dei lavori; la definizione di tutte le 
controversie che dovessero sorgere con i proprietari ed i confinanti dei terreni occupati, esonerando in tal 
modo il Committente da qualsiasi responsabilità. L’Impresa assume altresì a proprio carico ogni qualsivoglia 
onere, soggezione, addebitabile tanto a deficienze del progetto, quanto al fatto del terzo, ivi comprese le 
autorità pubbliche, salvo eventuali forze maggiori.
24) L’Impresa risponde altresì di ogni onere, spesa, soggezione e rischio che riguarda: delle norme di polizia 
stradale di cui al Codice della strada 26.04.1959 n° 207 e successive modificazioni;
25) L’Impresa risponde dei danni a terzi, dipendenti dalla esecuzione delle opere.
26) L'impresa dovrà garantire nel corso dei lavori la conservazione delle vie e dei passaggi d'accesso alle 
proprietà che vengono intersecate nell'esecuzione dei  lavori,  provvedendo all'uopo con adeguate opere 
provvisionali i cui oneri sono a suo totale carico.
27) L’Impresa cura tutti gli adempimenti, escluse le spese, relativi a permessi, autorizzazioni, concessioni e 
in genere pratiche, concernenti interferenze o allacciamenti delle costruende opere con strade, acquedotti, 
linee elettriche, e simili.
28) L’Impresa è unica responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali ritardi frapposti da 
parte di tutte le ditte fornitrici ed assume anche la piena responsabilità per ogni eventuale difetto che 
dovesse essere riscontrato nelle forniture previste nell’appalto all’atto dei collaudi in stabilimento ed in opera 
e durante i periodi di garanzia.
29) Le spese relative alla stipulazione del contratto, comprese quelle di copia dei disegni, contratti ed 
allegati, nonché ogni onere di carattere fiscale inerente al contratto, sono a carico dell’Impresa.
30) L’Impresa deve consegnare mensilmente alla Direzione dei lavori il riepilogo e l’importo dei lavori 
eseguiti ed il numero delle “giornate operaie” impiegate; tale documentazione deve essere trasmessa entro il  
ventesimo giorno del mese successivo a quello di  esecuzione dei lavori.  Per ogni mese di  ritardo nella 
comunicazione, il direttore dei lavori è autorizzato ad applicare una penale pecuniaria di importo non 
superiore al 20% di quella prevista per ogni giorno di ritardata ultimazione.



1.17 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
L’esecuzione dell’appalto è soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente 
capitolato e dal contratto, all’osservanza della normativa vigente in materia, incluse le norme emanate dal 
C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., nonché tutte le leggi normative e testi citati nel presente capitolato. 
L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto, 
della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di 
legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell’appalto. 
Le  disposizioni  impartite  dalla  direzione  lavori,  la  presenza  nei  cantieri  del  personale  di  assistenza  e 
sorveglianza, l’approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento, 
devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela del Committente e non diminuiscono la 
responsabilità  dell’Appaltatore,  che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei  lavori  al  
collaudo, fatto salvo il miglior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.
Nel caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni di cui al primo comma, la Direzione 
Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando 
l’Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati alla Stazione Appaltante in 
conseguenza della sospensione.

1.18 CONTO FINALE E COLLAUDO
Il conto finale verrà redatto, secondo le procedure di cui all'art. 173 del D.P.R. 554/99, 
entro due mesi dall’emissione del verbale di ultimazione lavori.
Il residuo credito verrà liquidato ad esito favorevole del collaudo o certificato di regolare esecuzione.
Gli eventuali reclami dell'Appaltatore sul conto finale saranno regolati dagli art. 174 e 175 del Regolamento. 
Sarà facoltà dell’amministrazione provvedere a redigere il collaudo delle opere stesse con l’osservanza delle 
modalità di cui all'art. 28 del Capitolato Generale di cui al D.M. LL.PP. n° 145/2000, con l'osservanza delle 
modalità di cui al titolo XII capo I e capo II del Regolamento di cui al D.P.R. 554/1999. Fino alla data di 
approvazione del certificato di collaudo restano a carico dell’Appaltatore la custodia delle opere ed i relativi 
oneri di manutenzione e conservazione.

1.19 GARANZIE
Salvo il disposto dell’art. 1669 del C.C. l’Appaltatore si impegna a garantire la Stazione Appaltante, per la 
durata di  un anno dalla data del  verbale di  collaudo, per vizi  e difetti,  di  qualsiasi  grado e natura,  che 
diminuiscano l’uso e l’efficienza dell’opera e che non siano precedentemente manifestati. Per lo stesso 
periodo l’Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino 
negli impianti e nelle opere per difetto dei materiali
o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni 
(fornitura dei  materiali,  installazioni,  verifiche, mano d’opera,  viaggi  e trasferte del  personale).  Per tutti  i 
materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, queste 
verranno trasferite al  Committente. Come disposto dall’art.  30 della legge n° 109/94 e succ. agg. e nel 
rispetto delle modalità precisate nello stesso articolo, l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una 
polizza  assicurativa  che  tenga  indenni  le  amministrazioni  aggiudicatrici  e  gli  altri  enti  aggiudicatari  o 
realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinanti, salvo quelli derivanti da errori di 
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche 
una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione 
del certificato di collaudo provvisorio. L'esecutore è inoltre obbligato, sempre ai sensi del già ricordato art. 
30, a stipulare con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza 
indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a 
copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

1.20 RISERVE - CONTROVERSIE - ARBITRATO
L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi  alle  disposizioni  impartite  dalla D.L.,  senza sospendere o 
ritardare il regolare andamento dei lavori e ciò indipendentemente dalle riserve che lo stesso iscrive negli atti 



contabili.
Le  riserve  devono  essere  formulate  dall'appaltatore  nel  rispetto  delle  modalità  riportate  nell'art.  31  del 
Capitolato Generale e nell'art. 165 del D.P.R. n° 554/99. In funzione di quanto disposto dall’Art.31-bis della 
Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di controversie che comportino riserve sui 
documenti  contabili  in  conseguenza  delle  quali  l’importo  economico  dell’opera  possa  variare  in  misura 
sostanziale (in ogni caso non inferiore al 10% dell’importo contrattuale), il Responsabile del Procedimento, 
acquisita la relazione riservata del Direttore dei Lavori, del Collaudatore se già nominato e sentito 
l’Appaltatore,  formula  all’Amministrazione  una  proposta  motivata  di  accordo  bonario,  entro  90  giorni 
dall’apposizione dell’ultima riserva.  L’Amministrazione,  entro 60 giorni  dalla  stessa proposta,  delibera in 
merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dalle parti. E’ escluso il 
ricorso all’arbitrato, la competenza a conoscere le controversie spetta ai sensi art.20 del codice di procedura 
civile al giudice dove il contratto è stato stipulato, con la specifica che ove ne ricorra il caso il Tribunale 
competente è quello di Santa Maria C.Vetere. .

1.21 RESCISSIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL’IMPRESA ESECUZIONE 
D’UFFICIO

La Committente è in diritto di decretare la risoluzione del contratto o l’esecuzione d’ufficio dei lavori a 
maggiori spese dell’Impresa:

. • quando l’Impresa non si attenga ai programmi cronologici elaborati;

. • quando l’Impresa si renda colpevole di frode o di inadempienza tali da compromettere la 
buona riuscita del lavoro o l’ultimazione entro il termine fissato;
. • quando l’Impresa,  per  divergenze  nella  condotta  tecnica  o  contabile  dei  lavori  e  per  la 
pendenza di contestazioni o per qualsiasi altra ragione, sospenda o ritardi l’esecuzione delle opere;
. • nei casi previsti dal Capitolato Generale d’appalto per le opere di competenza del Ministero 
dei Lavori Pubblici e nei casi previsti dalla legge 109/94 e successive integrazioni, nonché dagli artt. 118 e 
119 del D.P.R. n° 554/1999;
. • nei casi di inadempienza alle ripetute descrizioni del coordinatore per la sicurezza in fase di 
realizzazione delle opere secondo quanto previsto dalla 494/96.

La rescissione del contratto o l’esecuzione d’ufficio, verrà disposta in conformità delle prescrizioni vigenti in 
materia, e all’Impresa sarà riconosciuto il diritto di presentare eventuali opposizioni secondo quanto stabilito 
nel Capitolato generale d’Appalto per opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici. In entrambi i 
casi, comunque, all’Impresa verranno pagati con i prezzi previsti in elenco solo i lavori eseguiti, nonché gli 
eventuali  materiali  provvisti  a  piè d’opera che siano riconosciuti  a  insindacabile giudizio della Direzione 
Lavori  idonei  all’impiego.  Eventuali  danni  da  ciò  derivanti  quali  la  stipulazione  di  un  nuovo  contratto, 
l’esecuzione  d’ufficio  delle  opere,  il  ritardo  per  l’ultimazione  delle  stesse,  ecc.  saranno  a  totale  carico 
dell’Impresa. E’ facoltà della Committente risolvere in qualunque momento il contratto mediante il pagamento 
sia dei lavori regolarmente eseguiti, sia dei materiali utili esistenti in cantiere oltre il decimo delle opere non 
eseguite, ai sensi dell’art. 345 della legge sui Lavori Pubblici escluso ogni altro compenso.

1.22 VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI
Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi, richiamati nel presente Capitolato e negli 

altri atti contrattuali, che l’Appaltatore dovrà sostenere per l’esecuzione di tutta l’opera e delle sue parti nei 
tempi e nei modi prescritti. L’esecuzione dell’opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella più completa 
applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di 
progettazione,  di  messa  in  opera,  di  prevenzione  infortuni  e  tutela  dei  lavoratori,  di  sicurezza,  ecc.,  
includendo qualunque altro  aspetto  normativo  necessario  al  completamento dei  lavori  nel  rispetto  delle 
specifiche generali e particolari già citate.
I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’Appaltatore nella più completa ed approfondita 
conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere 
economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica,  
tecnica, realizzativa o normativa legati all’esecuzione dei lavori. Come disposto dall’art. 26, terzo comma 



della legge 109/94 e succ. agg., non è ammesso procedere alla revisione prezzi, e non si applica il primo 
comma dell’articolo 1664 del codice civile.
Per i lavori in appalto, verrà applicato il “prezzo chiuso”,ai sensi art.26 4° comma legge 109/96, consistente 
nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, fissata dal Ministero dei 
Lavori Pubblici, da applicare (nel caso in cui la differenza fra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione 
programmato nell’anno precedente sia superiore al 2%) all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni 
anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
Ai fini della valutazione dell’eventuale incremento del “prezzo chiuso”, verranno considerati esclusivamente 
gli importi dei lavori da eseguire per ogni anno intero a decorrere dalla data di consegna dei medesimi, fissati 
convenzionalmente dal “cronoprogramma” di progetto. Nel caso di interruzioni temporanee dei lavori o di 
ritardo nella loro esecuzione, per fatti  imputabili  dell’Impresa, resterà fermo quindi  lo sviluppo esecutivo 
risultante  dal  “cronoprogramma”.  Le  eventuali  varianti  richieste  per  dare  l’opera  finita  e  funzionale  che 
comportino modifiche sostanziali al progetto (ampliamenti o riduzioni di cubatura, aggiunta o cancellazione di 
parti dell’opera, ecc.) dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla Direzione Lavori e contabilizzate a 
parte secondo le condizioni contrattuali previste nel presente capitolato per i lavori in economia e/o per i 
lavori variati  o  aggiunti,  da  compensare  a  misura;  non  sono  compresi,  in  questa  categoria,  i  lavori  di 
rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a 
totale carico e spese dell’Appaltatore. Il prezzo a corpo previsto per la fornitura ed installazione di materiali  
e di impianti è comprensivo, inoltre, dell’onere per l’eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque 
possa essere l’ordine di  arrivo  in  cantiere  dei  materiali  forniti  dall’Appaltatore.  L’Impresa riconosce che 
l’eventuale insufficienza di dati, di elementi descrittivi e di istruzioni nei documenti contrattuali così come 
inesattezze,  indeterminazioni  o  discordanze  di  elementi  grafici  imputabili  alla  Stazione  Appaltante  o  al 
progettista, non potranno in alcun modo giustificare difetti, anomalie e arbitrarietà di esecuzione o richieste di 
maggiori  compensi  da  parte  dell’Impresa,  essendo  preciso  dovere  di  quest’ultima  segnalare 
tempestivamente  alla  Stazione Appaltante eventuali deficienze, divergenze, ostacoli, o richiedere 
chiarimenti, restando l’Impresa, in caso contrario unica responsabile della perfetta esecuzione delle opere.
Le opere e le prestazioni che non risultassero esattamente determinate in progetto e le eventuali varianti 
dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni date dalla Stazione Appaltante. Queste norme si 
applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato che saranno comunque verificati in contraddittorio 
con l’Appaltatore.

1.23 VERIFICHE E PROVE IMPIANTI
Durante il corso dei lavori, l'Amministrazione appaltante si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari 
sugli  impianti  o  parti  degli  stessi,  in  modo  da  poter  tempestivamente  intervenire  qualora  non  fossero 
rispettate le condizioni  del  presente Capitolato speciale e del  progetto approvato.  Le verifiche potranno 
consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti, nel controllo delle 
installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi ecc.), Dei risultati delle verifiche e delle 
prove preliminari di cui sopra,si dovrà compilare regolare verbale. 

1.24 TRATTAMENTO E TUTELA LAVORATORI
L’appaltatore è obbligato ad eseguire l’opera o i lavori oggetto del presente capitolato nel rispetto delle 
norme dettate a tutela dei lavoratori.

1.25 GARANZIA PER DIFFORMITA’ E VIZI FINO AL COLLAUDO DEFINITIVO
Il  certificato di  collaudo assume carattere definitivo decorsi  due anni dalla data della relativa emissione. 
Nell’arco  di  tale  periodo  l’appaltatore  è  tenuto  alla  garanzia  per  le  difformità  ed  i  vizi  dell’opera, 
indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. L’appaltatore deve demolire e rifare a sue spese 
le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi 
da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti 
o inadeguatezze. Nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione 
sono applicati gli artt. 1667 e 1668 c.c. e, pertanto, l’appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e vizi 
dell’opera nei due anni successivi alla consegna dell’opera. E’ in ogni caso salvo il risarcimento del danno 
nel caso di colpa dell’appaltatore ai sensi dell’art. 1668, II comma, c.c.

1.26 LAVORI IN ECONOMIA



Per principio le prestazioni di mano d’opera e di mezzi d’opera e la fornitura di materiale in economia 
debbono  essere considerate assolutamente eccezionali e  possono essere tollerate solo  per varianti 
indispensabili, per  lavori  di  difficile  valutazione  quali  spostamenti  di  sottoservizi,  bonifica  di  ordigni o 
ritrovamenti  archeologici  .  In ogni caso saranno riconosciute solo quelle prestazioni preventivamente 
autorizzate dalla D.L. e per la mano  d’opera  vengono  applicate  le  tariffe  sindacali  vigenti  all’atto 
dell’esecuzione dei lavori, mentre le prestazioni dei mezzi d’opera e le forniture dei materiali vengono valutati 
secondo il  bollettino ufficiale  del Provveditorato OO.PP. di Napoli, cui verrà applicato il ribasso offerto. 
L’importo delle prestazioni di mano d’opera è soggetto  a ribasso d’asta solo sull'utile di impresa, 
corrispondente al 10% dell’importo totale. Le prestazioni in economia saranno eseguite in piena applicazione 
della normativa vigente sulla mano d’opera, i noli, i materiali, incluse tutte le prescrizioni contrattuali; le opere 
dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi  di realizzazione, nei materiali, nei 
mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione Lavori. Nel caso di lavori non previsti 
o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno essere preventivamente autorizzate 
dalla Direzione Lavori. Il prezzo relativo alla mano d’opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di 
tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l’illuminazione, gli accessori,  
le spese generali e l’utile dell’Appaltatore.
Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in 
cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l’assistenza, la spesa per i combustibili, l’energia 
elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l’allontanamento dal cantiere e 
quant’altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori. 
Il  prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere, 
immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d’opera necessari  
per la loro movimentazione, la mano d’opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le 
parti danneggiate, l’utile dell’Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantità 
e qualità richieste. Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto 
prescritto saranno prontamente riparati,  secondo le disposizioni  della Direzione Lavori,  a totale carico e 
spese dell’Appaltatore.

1.27 NORME GENERALI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Per norma generale nell’esecuzione dei lavori l’Impresa dovrà attenersi alle migliori regole d’arte, a tutte le 
norme tecniche vigenti  e  concernenti  emanate dallo  Stato.  Al  fine della  buona esecuzione delle  opere, 
l’Impresa dovrà seguire i migliori procedimenti indicati dalla tecnica, attenendosi scrupolosamente agli ordini 
che all’uopo impartirà la Direzione Lavori a suo insindacabile giudizio. L’Impresa avrà la facoltà di sviluppare 
ed  eseguire  i  lavori  nel  modo  che  crederà  più  opportuno  per  darli  perfettamente  compiuti  nei  termini 
contrattuali, purché a parere della Direzione Lavori ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle 
opere, agli interessi della Stazione Appaltante, e non sia in contrasto con le prescrizioni di legge e con quelle 
espresse nel presente Capitolato. Tutte le Norme tecniche relative alle singole categorie di lavori previste in 
progetto  si  intendono qui  integralmente richiamate ed ad esse si  obbliga l’Impresa ai  fini  della  corretta 
esecuzione dell’opera. Qualunque variazione di norme tecniche ed esecutive dovesse rendersi necessaria, a 
tal fine e ad opinione dell’Appaltatore, lo stesso si obbliga a riportarle in dettaglio nel merito degli elaborati 
tecnici del progetto esecutivo e di rimarcare ciò secondo quanto di necessità sia al Direttore dei lavori che al 
Responsabile di procedimento della stazione appaltante.

1.28 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER VOLONTA’ DELLA STAZIONE 
APPALTANTE

E’ facoltà della stazione appaltante di risolvere in qualunque momento il contratto, mediante il pagamento 
dei lavori eseguiti, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere 
non eseguite, ai sensi dell’art.345 legge 2248/1865, così come previsto dall’art.122 del DPR 554/99, escluso
ogni altro compenso.



PARTE SECONDA

2.QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

2.1 Materiali in genere
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con 

materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località 
che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, 
rispondano alle caratteristiche e prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di 
conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

2.2 Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso, sabbie
a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche o 

grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il  
conglomerato risultante.

b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R. Decreto 
16 novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella 
legge 26 maggio 1965, n. 595 (“Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici”) nonché ai requisiti di  
accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 (“Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova 
degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche”).

c) Cementi e agglomerati cementizi.

1) I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e 
nel D.M. 3 giugno 1968 (“Nuove norme sui requisiti  di  accettazione e modalità di prova dei cementi”) e 
successive modifiche.

Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 
1965, n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972.

2) A  norma  di  quanto  previsto  dal  Decreto  del  Ministero  dell'Industria  del  9  marzo  1988,  n.  126 
(“Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi”) (dal 11/03/2000 sostituito dal 
D.M. Industria 12 luglio 1999, n.314), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 26 maggio 1965, n. 595 
(e  cioè i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per 
confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i 
laboratori di cui all'art. 6 della legge 26 maggio 1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 
1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi 
di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.

3) I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati 
dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze 
eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal 
R. Decreto 16 novembre 1939, n. 2230.

e) Gesso - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo 
da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e 
senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati 
dall'umidità e da agenti degradanti.

Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'art. 6.

f) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie 
nocive, essere di  tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo),  avere grana omogenea, e 
provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in 
acqua,  la  perdita  in  peso della  sabbia non dovrà superare il  2%. L’Appaltatore dovrà inoltre  mettere a 



disposizione della Direzione Lavori i vagli di controllo (stacci) di cui alla norma UNI 2332-1.

La sabbia utilizzata per i conglomerati cementizi dovrà essere conforme a quanto previsto nell’All. 1 del
D.M. 3 giugno 1968 e dall’All. 1 p.to 1.2. D.M. 9 gennaio 1996.

La granulometria dovrà essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. E’ 
assolutamente vietato l’uso di sabbia marina.

2.3 Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte
1) Gli  aggregati  per  conglomerati  cementizi,  naturali  e  di  frantumazione,  devono essere costituiti  da 

elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni 
non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche 
della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.

La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione 
massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in 
pietra da taglio.

2) Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:

-  fluidificanti,  aeranti,  ritardanti,  acceleranti,  fluidificanti-aeranti,  fluidificanti-ritardanti,  fluidificanti- 
acceleranti, antigelo- superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potrà 
far eseguire prove od accettare l'attestazione di conformità alle norma secondo i criteri dell'art. 6.

3) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui 
al D.M. 9 gennaio 1996 e relative circolari esplicative.

2.4 Materiali metallici
I  materiali  metallici  da impiegare nei  lavori  dovranno corrispondere alle  qualità, prescrizioni  e  prove 

appresso indicate. In generale i materiali dovranno essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, paglie o 
qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura o simili. Sottoposti ad 
analisi chimica dovranno risultare esenti da impurità o da sostanze anormali. La loro struttura micrografica 
dovrà essere tale da dimostrare l'ottima riuscita del processo metallurgico di fabbricazione e da escludere 
qualsiasi alterazione derivante dalle successive lavorazioni a macchina, o a mano, che possa menomare la 
sicurezza dell'impiego.

2.5 Acciai
Gli acciai in barre, tondi, fili e per armature da precompressione dovranno essere conformi a quanto 

indicato nel D.M. 9 gennaio 1996 relativo alle "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione e il collaudo delle 
strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche".

L’acciaio utilizzato per la costruzione delle tubazioni,  dei  pezzi  speciali  e delle apparecchiature deve 
rispondere alla normativa UNI 6363/84; Circ. Min. 05/05/66, n. 2136 e Decreto Min. LL. PP. 12/12/85.

2.6 Ghisa
La ghisa grigia per getti dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità, prescrizioni e prove alla 

norma  UNI  5007-69.  La  ghisa  malleabile  per  getti  dovrà  avere  caratteristiche  rispondenti,  per  qualità 
prescrizioni e prove alla norma UNI 3779-69.

2.7 Ferro
Il ferro comune sarà di prima qualità: dolce, eminentemente duttile, malleabile a freddo e a caldo, tenace,  

di marcata struttura fibrosa; dovrà essere liscio senza pagliette, sfaldature, screpolature, vene, bolle, 
soluzioni di continuità e difetti di qualsiasi natura.

I manufatti di ferro per i quali non venga richiesta la zincatura dovranno essere forniti con mano di vernice 
antiruggine.

2.8 Zincatura
Per la zincatura di profilati di acciaio, lamiere di acciaio, tubi, oggetti in ghisa, ghisa malleabile e acciaio 

fuso, dovranno essere rispettate le prescrizioni delle norme:

- UNI 5744-66 Rivestimenti metallici protettivi applicati a caldo. Rivestimenti di zinco ottenuti per 



immersione su oggetti diversi fabbricati in materiale ferroso.

- UNI 724573 Fili di acciaio zincati a caldo per usi generici. Caratteristiche del rivestimento protettivo.

2.9 Armature per calcestruzzo
Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente

D.M. attuativo della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (D.M. 9 gennaio 1996) e successive modifiche ed 
integrazioni e relative circolari esplicative.

E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.

2.10 Prodotti a base di legno
I  prodotti  vengono di  seguito considerati  al  momento della loro fornitura ed indipendentemente dalla 

destinazione d'uso. Il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione può procedere ai controlli (anche 
parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni 
indicate.

Per  le  prescrizioni  complementari  da  considerare  in  relazione  alla  destinazione  d'uso  (strutture, 
pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni del 
progetto.

2.11 Prodotti di pietre naturali o ricostruite
Dovranno rispondere esattamente alle prescrizioni progettuali, essere idonee all’uso previsto e, prima 

della loro posa in opera, essere espressamente accettate dalla Direzione dei Lavori.

Le pietre, da ricavarsi in genere per abbattimento di rocce, devono essere non friabili o sfaldabili, e 
resistenti al gelo, nel caso di murature esposte direttamente agli agenti atmosferici.

Non devono contenere in misura sensibile sostanze solubili o residui organici.

Le pietre devono presentarsi monde di cappellaccio e di parti alterate o facilmente rimovibili; devono 
possedere sufficiente resistenza sia allo stato asciutto che bagnato, e buona adesività alle malte.

In particolare gli elementi devono possedere i requisiti minimi di resistenza determinabili secondo le 
modalità descritte nell'allegato 1 del citato D.M. 20 novembre 1987, n. 103.

L'impiego di elementi provenienti da murature esistenti è subordinato al soddisfacimento dei requisiti sopra 
elencati ed al ripristino della freschezza delle superfici a mezzo di pulitura e lavaggio delle superfici stesse.

2.12 Prodotti per pavimentazione
I prodotti dovranno rispondere esattamente alle prescrizioni progettuali; il Direttore dei lavori, ai fini della 

loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un 
attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni richieste.

BITUMI

l) Bitumi - Debbono soddisfare alle “Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali” di cui 
al “Fascicolo n. 2” del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. Per trattamenti superficiali 
e  semipenetrazione si adoperano  i  tipi  B  180/200  e  B  130/150;  per  i trattamenti  a  penetrazione, 
pietrischetti bitumati, tappeti si adoperano i tipi B 80/100 e B 60/80; per conglomerati chiusi i tipi B 60/80, 
B 50/60, B 40/50 e B 30/40; per asfalto colato il tipo B 20/30.

m) Bitumi liquidi - Debbono soddisfare alle “Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per usi 
stradali”  di cui al  “Fascicolo n. 7”  del  Consiglio Nazionale delle Ricerche,  ultima edizione. Per i 
trattamenti a caldo si usano i tipi BL 150/300 e BL 350/700 a seconda della stagione e del clima.

n) Emulsioni bituminose -  Debbono soddisfare alle  “Norme per l'accettazione delle emulsioni 
bituminose per usi stradali” di cui al “Fascicolo n. 3” del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima 
edizione.



o) Catrami - Debbono soddisfare alle “Norme per l'accettazione dei catrami per usi stradali” di 
cui al “Fascicolo n. 1” del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. Per i trattamenti si 
usano i tre tipi: C 10/40, C 40/125 e C 125/500.

3.MODALITA' DI ESECUZIONE

3.1 Scavi in genere
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti 

secondo i disegni di progetto e le eventuali prescrizioni della relazione geologica e geotecnica di cui al D.M. 
LL.PP. 11 marzo 1988, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla 
Direzione dei lavori.

Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti 
e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, 
altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno 
siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile 
della Direzione dei lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, 
alle pubbliche discariche ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura 
e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno 
essere depositate in aree messe a disposizione dall’appaltatore previo assenso della Direzione dei lavori, 
per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno 
ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

La  Direzione  dei  lavori  potrà  fare  asportare,  a  spese  dell'Appaltatore,  le  materie  depositate  in 
contravvenzione alle precedenti disposizioni.

3.2 Scavi di fondazione o in trincea

Nella esecuzione degli scavi in trincea, l'Appaltatore, senza che ciò possa costituire diritto a speciale 
compenso, dovrà uniformarsi riguardo alla lunghezza delle tratte da scavare, alle prescrizioni che fossero 
impartite dal Dìrettore dei lavori Pure senza speciale compenso, bensì con semplice corresponsione dei 
prezzi o delle maggiorazioni che l'elenco stabilisca in funzione delle varie profondità, l'Appaltatore dovrà 
spingere gli scavi occorrenti alla fondazione dei manufatti fino a terreno stabile.

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar 
luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.

In ogni caso saranno considerati come gli scavi di fondazione quelli per dar luogo alla posa di condutture 
in genere, manufatti sotto il piano di campagna, fossi e cunette.

Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino alla 
profondità che dalla direzione dei lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione.

Le profondità, che si trovano indicate nei disegni, sono perciò di stima preliminare e l'Amministrazione 
appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa 
dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto 
diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. 
E’ vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di posare condotte, manufatti o por mano alle  
murature prima che la direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani degli scavi.

I piani di fondazione delle murature e manufatti dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle 



opere che cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della direzione dei lavori, essere disposti a 
gradini ed anche con determinate contropendenze.

Per quanto riguarda la posa delle condotte, in particolare per quelle fognarie, dovrà l’Appaltatore, prima 
dell’inizio dei lavori, effettuare il controllo ed il coordinamento delle quote altimetriche delle condotte esistenti 
alle quali la tubazione da costruire dovrà collegarsi. Pertanto l’Impresa sarà tenuta a presentare alla 
Direzione dei lavori la planimetria e profilo del terreno con le quote dei ricettori finali, di eventuali interferenze 
con altri manufatti, di caposaldi planimetrici e di quota aggiuntivi di infittimento o spostati rispetti a quelli di 
progetto che  fossero insufficienti  o potessero essere danneggiati dalle  macchine operatrici durante 
l’esecuzione dei lavori. Il prezzo dello scavo comprenderà l’onere dell’allargamento per la formazione delle 
nicchie laterali e sul fondo in corrispondenza dei giunti per l’accurata ispezione delle giunzioni stesse in fase 
di prova di tenuta.

Compiuta la muratura di fondazione o la costruzione di manufatti interrati, lo scavo che resta vuoto, dovrà 
essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le materie prescritte in progetto 
o, in difetto, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo, se non diversamente 
prescritto in progetto.

Gli scavi dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature, 
in modo da proteggere gli operai contro ogni pericolo, ed impedire ogni smottamento di materie durante 
l'esecuzione tanto degli scavi che della posa di condotte o della costruzione di murature.

L'Appaltatore è responsabile  dei  danni  ai  lavori,  alle  persone,  alle  proprietà pubbliche e private che 
potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellamenti e sbadacchiature, alle quali egli 
deve provvedere di  propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, 
senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite 
dalla direzione dei lavori.

Col procedere della posa delle condotte o della costruzione delle murature l'Appaltatore potrà recuperare 
i legnami costituenti le armature, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da 
restare quindi in posto in proprietà dell'Amministrazione; i legnami però, che a giudizio della direzione dei 
lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli 
scavi.

3.3 Scavi in prossimità di edifici 
Qualora i lavori si sviluppino lungo strade affiancate da edifici, gli scavi dovranno essere preceduti da 
attento esame delle loro fondazioni, integrato da sondaggi, tesi ad accertarne natura, consistenza e 
profondità, quando si possa presumere che lo scavo della trincea risulti pericoloso per la stabilità dei 
fabbricati. Verificandosi tale situazione, l'Appaltatore dovrà ulteriormente procedere, a sue cure e spese, 
ad eseguire i calcoli di verifica della stabilità nelle peggiori condizioni che si possono determinare durante i 
lavori ed a progettare le eventuali opere di presidio, provvisorie o permanenti, che risulti opportuno 
realizzare.
Le prestazioni relative all'esecuzione dei sondaggi e alla realizzazione delle opere di presidio alle quali, 
restando ferma ed esclusiva la responsabilità dell'Appaltatore, si sia dato corso secondo modalità 
consentite dalla Direzione dei lavori, faranno carico alla Stazione appaltante e verranno remunerate ai 
prezzi di elenco.
Qualora, lungo le strade sulle quali si dovranno realizzare te opere, qualche fabbricato presenti lesioni o, 
in rapporto al suo stato, induca a prevedere la formazione in seguito ai lavori, sarà obbligo dell'Appaltatore 
redigerne lo stato di consistenza in contraddittorio con le proprietà interessate, corredandolo di una 
adeguata documentazione fotografica e installando, all'occorrenza, idonee spie.

3.4 INTERFERENZE CON SERVIZI PUBBLICI

Qualora, durante i lavori, si intersechino dei servizi pubblici sotterranei (condutture per acqua e gas, cavi 
elettrici, telefonici e simili nonché manufatti in genere), saranno a carico della Stazione appaltante 
esclusivamente le spese occorrenti per quegli spostamenti di tali servizi che, a giudizio della Direzione dei 
Lavori, risultino strettamente indispensabili. Tutti gli oneri che l'Impresa dovrà sostenere per le maggiori 
difficoltà derivanti ai lavori a causa dei servizi stessi si intendono già remunerati dai prezzi stabiliti 



dall'Elenco per l'esecuzione degli scavi.

3.5 MATERIALI DI RISULTA

Senza che ciò dia diritto a pretendere delle maggiorazioni sui prezzi d'elenco, i materiali scavati che, a 
giudizio della Direzione dei Lavori, possano essere riutilizzati, ed in modo particolare quelli costituenti le 
massicciate stradali, le cotiche erbose ed il terreno di coltivo, dovranno essere depositati in cumuli distinti 
in base alla loro natura, se del caso eseguendo gli scavi a strati successivi, in modo da poter asportare 
tutti i materiali d'interesse prima di approfondire le trincee.

Di norma il deposito sarà effettuato a lato di queste ultime, in modo, tuttavia, da non ostacolare o rendere 
pericolosi il traffico e l'attività delle maestranze, adottando inoltre gli accertamenti atti a impedire 
l'allagamento degli scavi da parte delle acque superficiali, gli scoscendimenti dei materiali ed ogni altro 
eventuale danno, che comunque, nel caso avesse a verificarsi, dovrà essere riparato a tutte cure e spese 
dell'Appaltatore.
Quando il deposito a lato delle trincee non fosse richiesto o, per qualsiasi motivo, possibile, il materiale di 
risulta dovrà di norma essere caricato sui mezzi di trasporto direttamente dalle macchine o dagli operai 
addetti allo scavo e sarà quindi avviato, senza deposito intermedio ai rinterri.
Solo qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile né il deposito a lato degli scavi, né l'immediato 
reimpiego, sarà ammesso il provvisorio accumulo dei materiali da impiegarsi nei rinterri nelle località che 
saranno prescritte, o comunque accettate dalla Direzione dei Lavori.
In tutti i casi i materiali eccedenti, e quello che ai sensi del successivo art. 38, non siano impiegabili nei 
rinterri, dovranno essere direttamente caricati sui mezzi di trasporto all'atto dello scavo ed avviati a 
discarica senza deposito intermedio.

3.6 Norme antinfortunistiche

L'Appaltatore dovrà sottrarre alla viabilità il minor spazio possibile ed adottare i provvedimenti necessari a 
rendere sicuro il transito di veicoli e pedoni nonché l'attività delle maestranze. Fermi tutti gli obblighi e le 
responsabilità in materia di prevenzione degli infortuni, l'Appaltatore risponde della solidità e stabilità delle 
armature di sostegno degli scavi, tanto in trincea che in galleria, ed é tenuto a rinnovare o rinforzare quelle parti 
delle opere provvisionali che risultassero deboli.
Egli dovrà contornare, a suo esclusivo carico, tutti gli scavi mediante robusti parapetti, formati con tavole 
prive di chiodi sporgenti e di scheggiatura, da mantenere idoneamente verniciate, ovvero con sbarramenti, 
di altro tipo che garantiscano un'adeguata protezione. In vicinanza delle tranvie le barriere dovranno 
essere tenute a distanza regolarmente, e comunque non inferiore a metri 0,80 dalle relative sedi.
In corrispondenza ai punti di passaggio dei veicoli ed agli accessi alle proprietà private, si costruiranno 
sugli scavi solidi ponti provvisori muniti di robusti parapetti e, quando siano destinati al solo passaggio di 
pedoni, di cartelli regolamentari di divieto di transito per i veicoli, collocati alle due estremità.

3.7 Rinterri
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro si utilizzerà misto granulometrico di idonea 

pezzatura. Si preleveranno le materie occorrenti ovunque l'Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i 
materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei lavori.

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o 
ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con 
l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la 
loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie 
bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature 
su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con automezzi o altre macchine operatrici non potranno 



essere scaricate direttamente contro le murature o cavi di condotte, ma dovranno depositarsi in vicinanza 
dell'opera per essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri.

Per tali  movimenti  di  materie dovrà sempre provvedersi  alla pilonatura delle materie stesse, da farsi 
secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei lavori.

E’ vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza 
delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore. E’ obbligo 
dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori 
dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano 
dimensioni non inferiori a quelle ordinate.

3.8 Posa delle condotte a gravità
I tubi dovranno essere posati da valle verso monte e con il bicchiere orientato in senso contrario alla 
direzione  del  flusso,  avendo  cura  che  all’interno  non  penetrino  detriti  o  materie  estranee  o  venga 
danneggiata la superficie interna della condotta, delle testate, dei rivestimenti protettivi o delle guarnizioni di  
tenuta.
Il  collaudo dovrà essere eseguito in conformità al progetto di norma ENV 1401-3 per le tubazioni in resine 
plastiche.

3.9 Dispositivi di chiusura e coronamento
I dispositivi di chiusura e coronamento (chiusini e griglie) dovranno essere conformi per caratteristiche dei 

materiali di costruzione di prestazioni e di marcatura a quanto prescritto dalla norma UNI EN 124.

A posa avvenuta, la superficie superiore del dispositivo dovrà trovarsi a perfetta quota del piano stradale 
finito.

3.10 Opere e strutture di calcestruzzo
Impasti di conglomerato cementizio

Gli  impasti  di  conglomerato  cementizio  dovranno  essere  eseguiti  in  conformità  di  quanto  previsto 
nell'allegato 1 del D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996.

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono 
essere  adeguati  alla  particolare  destinazione  del  getto  ed  al  procedimento  di  posa  in  opera  del 
conglomerato.

Il  quantitativo  d'acqua  deve  essere  il  minimo  necessario  a  consentire  una  buona  lavorabilità  del 
conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.

Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovrà 
essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.

L'impiego  degli  additivi  dovrà  essere  subordinato  all'accertamento  della  assenza  di  ogni  pericolo  di 
aggressività.

L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte a  
garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.

Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 9858 che precisa le specifiche tecniche 
dei materiali costituenti il calcestruzzo, la sua composizione e le proprietà del calcestruzzo fresco e indurito. 
Fissa inoltre i metodi per la verifica, la produzione, il trasporto, consegna, getto e stagionatura del 
calcestruzzo e le procedure di controllo della sua qualità.

Controlli sul conglomerato cementizio

Per i controlli sul conglomerato ci si atterrà a quanto previsto dall'allegato 2 del D.M. LL.PP. 9 gennaio 
1996.

Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto 



specificato nel suddetto allegato 2 del D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996.

La resistenza caratteristica del conglomerato dovrà essere non inferiore a quella richiesta dal progetto.

Il controllo di qualità del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualificazione, 
controllo di accettazione, prove complementari (vedere paragrafi 4, 5 e 6 del succitato allegato 2).

I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in 
opera dei casseri, secondo le modalità previste nel paragrafo 3 del succitato allegato 2.

3.11 Norme di esecuzione per il cemento armato normale
Nelle esecuzione delle opere di cemento armato normale l'appaltatore dovrà attenersi alle norme 

contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086 e nelle relative norme tecniche del D.M. LL.PP. 9 gennaio 
1996. In particolare:

a) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei 
componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto.

Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per 
almeno tre giorni.

Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad opportune 
cautele.

b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente 
nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate.

Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:

- saldature eseguite in conformità delle norme in vigore sulle saldature;

- manicotto filettato;

- sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra, In ogni caso la 
lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la prosecuzione di 
ciascuna barra  deve essere deviata verso la zona compressa. La distanza mutua (interferro) nella 
sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro.

c) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6 
volte il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al punto 5.3.3 del D.M. LL.PP. 9 
gennaio 1996. Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo,

d) La superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 
cm nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure devono essere 
aumentate, e al massimo rispettivamente portate a 2 cm per le solette ed a 4 per le travi ed i pilastri, in 
presenza  di salsedine marina ed altri agenti aggressivi. Copriferri maggiori richiedono opportuni 
provvedimenti intesi ad evitare il distacco (per esempio reti).

Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il  
diametro delle barre medesime e,  in  ogni  caso,  non meno di  2 cm. Si  potrà derogare a quanto sopra  
raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm.

Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto.

e) Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre 
avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione 
all'impiego  della  struttura  all'atto  del  disarmo,  tenendo  anche  conto  delle  altre  esigenze  progettuali  e 
costruttive; la decisione è lasciata al giudizio del Direttore dei lavori.

3.12 Responsabilità per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso
Nella esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'appaltatore dovrà attenersi 

strettamente a tutte le disposizioni contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086.

Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e del
D.M. 16 gennaio 1996.

Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera, appaltata saranno eseguiti in base ai calcoli di 
stabilità accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un 



tecnico abilitato iscritto all'Albo, e che l'appaltatore dovrà presentare alla Direzione dei lavori entro il termine 
che gli verrà prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o 
alle norme che gli verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori.

L'esame e verifica da parte della Direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato 
non esonera in alcun modo l'appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabilità loro derivanti per  
legge e per le precise pattuizioni del contratto.

3.13 Esecuzione delle pavimentazioni
Pavimentazioni in generale - Durante la fase di posa si curerà la corretta esecuzione degli eventuali 

motivi ornamentali, la posa degli elementi di completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei tagli, 
dei giunti,  delle  zone  di  interferenza  (bordi,  elementi  verticali,  linee  di  contatto  con  apparecchiature  o 
manufatti ecc.) nonché le caratteristiche di planarità o comunque delle conformazioni superficiali rispetto alle 
prescrizioni di progetto, nonché le condizioni ambientali di posa ed i tempi di maturazione.

I  basoli  prima del loro reimpiego dovranno esser lavorati  negli  assetti  ed in superficie .  Negli  assetti  
dovranno essere lavorati a squadro per l’altezza sufficiente ad ottenere un buon piano di combaciamento, ed 
in superficie per spianare le convessità e per correggere le irregolarità dovute all’usura.

3.14 Preparazione del sottofondo delle carreggiate
Le fondazioni con misti di ghiaia o pietrisco e sabbia dovranno essere formate con uno strato di  

materiale  di  spessore  uniforme  e  di  altezza  proporzionata  sia  alla  natura  del  sottofondo  che  alle 
caratteristiche del traffico. Di norma lo spessore dello strato da cilindrare non dovrà essere inferiore a 20 
cm.

Lo strato deve essere assestato mediante cilindratura. Se il materiale lo richiede per scarsità di 
potere legante,  è  necessario  correggerlo  con materiale  adatto,  aiutandone la  penetrazione mediante 
leggero innaffiamento, tale che l'acqua non arrivi al sottofondo.

Le cilindrature dovranno essere condotte procedendo dai fianchi verso il centro. A lavoro finito, la 
superficie dovrà risultare parallela a quella prevista per il piano viabile.

Le stesse norme valgono per le fondazioni costruite con materiale di risulta. Tale materiale non 
dovrà comprendere sostanze alterabili e che possono rigonfiare in contatto con l'acqua.

Le massicciate, tanto se debbono formare la definitiva carreggiata vera e propria portante il traffico 
dei  veicoli  di  per  sé  resistente,  quanto  se  debbano  eseguirsi  per  consolidamento  o  sostegno  di 
pavimentazioni destinate a costituire la carreggiata stessa, saranno eseguite con pietrisco o ghiaia aventi 
le dimensioni appropriate al tipo di carreggiata con forma convenientemente assortita.

Il pietrisco sarà ottenuto con la spezzatura a mano o meccanica, curando in quest'ultimo caso di 
adoperare tipi di frantoi meccanici che spezzino il pietrame od i ciottoloni di elevata durezza da impiegare 
per la formazione del pietrisco, in modo da evitare che si determino fratture nell'interno dei singoli pezzi di 
pietrisco.

La Direzione dei lavori si riserva la facoltà di fare allontanare o di allontanare, a tutte spese e cure 
dell'Impresa, dalla sede stradale il materiale di qualità scadente: altrettanto dicasi nel caso che il detto 
materiale non fosse messo in opera con le cautele e le modalità che saranno prescritte dalla Direzione 
dei lavori, come pure per tutti gli altri materiali e prodotti occorrenti per la formazione delle massicciate e 
pavimentazioni in genere.

Il materiale di massicciata, preventivamente ammucchiato in cumuli di forma geometrica od in 
cataste  pure geometriche sui bordi della strada od in adatte località adiacenti, agli effetti della 
misurazione, qualora  non  sia  diversamente  disposto,  verrà  sparso  e  regolarizzato  in  modo  che  la 
superficie della massicciata, ad opera finita, abbia in sezione trasversale e per tratti in rettifilo, ed a 
seconda dei casi, il profilo richiesto 5 e nelle curve il profilo che sarà stabilito dalla Direzione dei lavori.

Tutti i materiali da impiegare per la formazione della massicciata stradale dovranno soddisfare alle 
“Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per 
costruzioni stradali” di cui al “Fascicolo n. 4” del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

Per la formazione della massicciata il materiale, dopo la misura, deve essere steso in modo regolare 
ed uniforme, ricorrendo alle comuni carriole o forche e, se possibile, mediante adatti distributori 
meccanici.



L'altezza dello strato da cilindrare in una sola volta non deve essere superiore a 15 cm.
Qualora  la  massicciata  non  debba  essere  cilindrata,  si  provvederà  a  dare  ad  essa  una  certa 

consistenza, oltre che con l'impiego di pietrisco assortito (da 60 a 25 mm) escludendo rigorosamente le 
grosse pezzature, mediante lo spandimento di sabbione di aggregazione che renda possibile l'amalgama 
di vari elementi sotto un traffico moderato.

L'applicazione sulla superficie delle massicciate cilindrate di qualsiasi rivestimento, a base di leganti 
bituminosi, catramosi od asfaltici, richiede che tale superficie risulti rigorosamente pulita e cioè scevra in 
modo assoluto di polvere e fango, in modo da mostrare a nudo il mosaico dei pezzi di pietrisco.

Ove quindi la ripulitura della superficie della massicciata non sia già stata conseguita attraverso un 
accurato preventivo lavaggio del materiale costituente lo strato superiore, da eseguirsi immediatamente 
prima dello spandimento e della compressione meccanica,  la pulitura si  potrà iniziare con scopatrici 
meccaniche, cui farà seguito la scopatura a mano con lunghe scope flessibili. L'eliminazione dell'ultima 
polvere si dovrà fare di norma con acqua sotto pressione, salvo che la Direzione dei lavori consenta l'uso 
di soffiatrici che eliminino la polvere dagli interstizi della massicciata.

Sarà di norma prescritto il lavaggio quando, in relazione al tipo speciale di trattamento stabilito per la 
massicciata,  il  costipamento  di  quest'ultima superficie  sia  tale  da  escludere  che essa possa essere 
sconvolta dall'azione del getto d'acqua sotto pressione e si impieghino, per il trattamento superficiale, 
emulsioni.

Per quanto riguarda i leganti a caldo, per altro, il lavaggio sarà consentito solo nei periodi estivi; e 
sarà  comunque  escluso  quando  le  condizioni  climatiche  siano  tali  da  non  assicurare  il  pronto 
asciugamento della massicciata che possa essere richiesto dal  tipo di  trattamento o rivestimento da 
eseguire  sulla  massicciata  medesima,  in  modo  da  tener  conto  della  necessità  di  avere,  per  quei 
trattamenti a caldo con bitume o catrame che lo esigono, una massicciata perfettamente asciutta.

3.15 Manti sottili eseguiti con conglomerati bituminosi chiusi
Per strade a traffico molto intenso, nelle quali si vuole costituire un manto resistente e di scarsa 

usura e ove si disponga di aggregati  di particolare qualità si potrà ricorrere a calcestruzzi bituminosi 
formati con elevate percentuali di aggregato grosso, sabbia, additivo e bitume.

Gli aggregati grossi dovranno essere duri, tenaci, non fragili, provenienti da rocce preferibilmente 
endogene ed a fine tessitura: debbono essere non gelivi o facilmente alterabili, né frantumabili facilmente 
sotto il rullo o per effetto del traffico: debbono sopportare bene il riscaldamento occorrente per l'impasto: 
la loro dimensione massima non deve superare i 2/3 dello spessore del manto finito.

Di norma l'aggregato grosso sarà costituito da pietrischetto o graniglia ottenuti per frantumazione da 
rocce aventi resistenza minima alla compressione di 1250 kg/cm2 nella direzione del piano di cava ed in 
quella  normale,  un  coefficiente  di  Dèval  non  inferiore  a  12,  assai  puliti  e  tali  da  non  perdere  per 
decantazione in acqua più dell'1% in peso. I singoli pezzi saranno per quanto possibile poliedrici.

La pezzatura dell'aggregato grosso sarà da 3 a 15 mm, con granulometria da 10 a 15 mm dal 15 al  
20% - da 5 a 10 mm dal 20 al 35% - da 3 a 5 mm dal 10 al 25%.

L'aggregato fino sarà costituito da sabbia granulare preferibilmente proveniente dalla frantumazione 
del  materiale precedente,  sarà esente da polvere di  argilla e da qualsiasi  sostanza estranea e sarà 
interamente passante per lo staccio di 2 mm (n. 10 della serie A.S.T.M.): la sua perdita di peso per 
decantazione non dovrà superare il 2%.

La granulometria dell'aggregato fine sarà in peso:
dal 10 al 40% fra 2 mm e 0,42 mm (setacci n. 10 e n. 40 sabbia grossa)
dal 30 al 55% fra 0,42 mm e 0,297 mm (setacci n. 40 e n. 80 sabbia media)
dal 16 al 45% fra 0,297 mm e 0,074 mm (setacci n. 80 e n. 200 sabbia fine).
L'additivo minerale (filler) da usare potrà essere costituito da polvere di asfalto passante per intero al 

setaccio n. 80 (0,297 mm) e per il 90% dal setaccio n. 200 (0,074 mm) ed in ogni caso da polveri di 
materiali non idrofili.

I vuoti risultanti nell'aggregato totale adottato per l'impasto dopo l'aggiunta dell'additivo non 
dovranno eccedere il 20-22% del volume totale.

Il  bitume  da  usarsi  dovrà  presentare,  all'atto  dell'impasto  (prelevato  cioè  dall'immissione  nel 
mescolatore), penetrazione da 80 a 100 ed anche fino a 120, onde evitare un'eccessiva rigidità non 
compatibile con lo scarso spessore del manto.



L'impasto dovrà corrispondere ad una composizione ottenuta entro i seguenti limiti:
a) aggregato grosso delle granulometrie assortite indicate, dal 40 al 60%;
b) aggregato fino delle granulometrie assortite indicate, dal 25 al 40%;
c) additivo, dal 4 al 10%;
d) bitume, dal 5 all'8%.
Nei  limiti  sopraindicati  la  formula  della  composizione  degli  impasti  da  adottare  sarà  proposta 

dall'Impresa e dovrà essere preventivamente approvata dalla Direzione dei lavori.
Su essa saranno consentite variazioni non superiori allo 0,5% in più o in meno per il bitume; all'1,5% 

in più o in meno per gli additivi; al 5% delle singole frazioni degli aggregati in più o in meno, purché si  
rimanga nei limiti della formula dell'impasto sopra indicato.

Per lo stendimento si adopereranno rastrelli metallici e si useranno guide di legno e sagome per 
l'esatta configurazione e rettifica del piano viabile e si procederà poi alla cilindratura, iniziandola dai bordi 
della strada e procedendo verso la mezzeria, usando un rullo a rapida inversione di marcia, del peso da 4 
a 6 tonnellate, con ruote tenute umide con spruzzi di acqua, qualora il materiale aderisca ad esse.

La cilindratura, dopo il primo assestamento, onde assicurare la regolarità, sarà condotta anche in 
senso obliquo alla strada (e, quando si possa, altresì trasversalmente): essa sarà continuata sino ad 
ottenere il massimo costipamento.

Al termine delle opere di cilindratura, per assicurare la chiusura del manto bituminoso, in attesa del 
costipamento definitivo prodotto dal traffico, potrà prescriversi una spalmatura di 0,700 kg/m2 di bitume a 
caldo eseguita a spruzzo, ricoprendola poi di  graniglia analoga a quella usata per il  calcestruzzo ed 
effettuando un'ultima passata di compressore.

È tassativamente prescritto che non dovranno aversi ondulazioni del manto; questo sarà rifiutato se, 
a cilindratura ultimata, la strada presenterà depressioni maggiori di 3 mm al controllo effettuato con aste 
lunghe 3 m nel senso parallelo all'asse stradale e con la sagoma nel senso normale.

Lo spessore del manto sarà fissato nell'elenco prezzi: comunque esso non sarà mai inferiore, per il  
solo calcestruzzo bituminoso compresso, a 20 mm ad opera finita. Il suo spessore sarà relativo allo stato 
della massicciata ed al preesistente trattamento protetto da essa.

La percentuale dei vuoti del manto non dovrà risultare superiore al 15%; dopo sei mesi dall'apertura 
al traffico tale percentuale dovrà ridursi ad essere non superiore al 5%. Inoltre il tenore di bitume non 
dovrà differire, in ogni tassello che possa prelevarsi, da quello prescritto di più dell'1% e la granulometria 
dovrà risultare corrispondente a quella indicata con le opportune tolleranze.

A garanzia dell'esecuzione l'Impresa assumerà la gratuita manutenzione dell'opera per un triennio. 
Al termine del primo anno lo spessore del manto non dovrà essere diminuito di oltre 1 mm, al termine del 
triennio di oltre 4 mm.

3.16 Tubazioni della fognatura
Per la realizzazione dei tratti di fognatura sarà impiegata tubazione in polietilene alta densità (PEAD) 

per condotte di scarico interrate non in pressione, del diametro nominale interno DN/ID 500mm, con 
profilo di parete strutturato di tipo spiralato, liscio internamente ed esternamente, con all’interno delle 
cavità circolari atte a garantire il momento d’inerzia necessario per ottenere la rigidità anulare della classe 
di resistenza di riferimento; il profilo dovrà essere realizzato con materiale omogeneo e con le cavità 
derivate direttamente da estrusione e prive di qualsiasi accoppiamento con materiali diversi.

Dimensioni e proprietà meccaniche dovranno essere in accordo al progetto di norma EN 13476-1 
per tubi strutturati in PE di tipo A2; la rigidità anulare misurata secondo EN ISO 9969 non dovrà essere 
inferiore a 16 kN/m²).

Le giunzioni degli elementi saranno eseguite a mezzo di apposito bicchiere di polietilene presaldato 
in stabilimento su ciascuna barra e dotato di guarnizione elastomerica a doppio labbro polifusa nello 
stesso, oppure mediante saldatura con termoelemento per polifusione testa a testa.

3.17 Impianto elettrico e di pubblica illuminazione

Il  Direttore dei  lavori  per la pratica realizzazione dell'impianto,  oltre al  coordinamento di  tutte le 



operazioni necessarie alla realizzazione dello stesso, deve prestare particolare attenzione alla verifica 
della completezza di tutta la documentazione, ai tempi della sua realizzazione ed a eventuali interferenze 
con altri lavori.

Verificherà inoltre che i materiali impiegati e la loro messa in opera siano conformi a quanto stabilito 
dal progetto.

Al termine dei lavori si farà rilasciare il rapporto di verifica dell'impianto elettrico, come precisato 
nella “Appendice G” della Guida CEI 64-50=UNI 9620, che attesterà che lo stesso è stato eseguito a 
regola  d'arte. Raccoglierà inoltre la documentazione più significativa per la successiva gestione e 
manutenzione.

Norme e leggi.
Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d'arte, in rispondenza alle leggi 1° marzo 1968

n. 186 e 5 marzo 1990 n. 46. Si considerano a regola d'arte gli impianti elettrici realizzati secondo le 
norme CEI applicabili, in relazione alla tipologia di edificio, di locale o di impianto specifico oggetto del 
progetto e precisamente:

CEI 11-17 (1997). Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo.
CEI 64-8 (1998 - varie parti). Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V 

in corrente alternata a 1500V in corrente continua.

CEI 64-2 (1998) e relativo fascicolo complementare 64-2; A. Impianti elettrici nei luoghi con pericolo 
di esplosione o di incendio.

CEI 64-12. Impianti di terra negli edifici civili - Raccomandazioni per l'esecuzione.
CEI 11-8 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Impianti di terra. 
CEI 103-1 (1997 - varie parti). Impianti telefonici interni.
CEI 64-50=UNI 9620. Edilizia residenziale. Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti elettrici 

utilizzatori, ausiliari e telefonici.
Inoltre vanno rispettate le disposizioni del D.M. 16 febbraio 1982 e della legge 818 del 7 dicembre 

1984 per quanto applicabili.

3.17.1 Qualità dei materiali elettrici.
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 791 del 18 ottobre 1977 e dell'art. 7 della legge n. 46 del 5 marzo 

1990, dovrà essere utilizzato materiale elettrico costruito a regola d'arte, sul quale sia stato apposto un 
marchio che ne attesti la conformità (per esempio IMQ), ovvero abbia ottenuto il rilascio di un attestato di  
conformità da parte di uno degli organismi competenti per ciascuno degli stati membri della Comunità 
Economica Europea, oppure sia munito di dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore.

I materiali non previsti nel campo di applicazione della legge 18 ottobre 1997, n. 791 e per i quali 
non esistono norme di riferimento dovranno comunque essere conformi alla legge 1 marzo 1968, n. 186.

Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione.

3.17.2 Criteri di progetto.
Per gli impianti elettrici, nel caso più generale, è indispensabile l'analisi dei carichi previsti e 

prevedibili per la definizione del carico convenzionale dei componenti e del sistema.
Con riferimento alla configurazione e costituzione degli impianti, che saranno riportate su adeguati 

schemi e planimetrie, è necessario il dimensionamento dei circuiti sia per il funzionamento normale a 
regime, che per il funzionamento anomalo per sovracorrente. Ove non diversamente stabilito, la caduta di 
tensione nell'impianto non deve essere superiore al 4% del valore nominale.

E' indispensabile la valutazione delle correnti di corto circuito massimo e minimo delle varie parti 
dell'impianto. Nel dimensionamento e nella scelta dei componenti occorre assumere per il corto circuito 
minimo valori non superiori a quelli effettivi presumibili, mentre per il corto circuito massimo valori non 
inferiori ai valori minimali eventualmente indicati dalla normativa e comunque non inferiori a quelli effettivi 
presumibili.

E' opportuno:
- ai fini della protezione dei circuiti terminali dal corto circuito minimo, adottare interruttori automatici 



con caratteristica L o comunque assumere quale tempo d'intervento massimo per essi 0,4s;
- ai fini della continuità e funzionalità ottimale del servizio elettrico, curare il coordinamento selettivo 

dell'intervento dei dispositivi di protezione in serie, in particolare degli interruttori automatici differenziali.
Per gli impianti ausiliari e telefonici saranno fornite caratteristiche tecniche ed elaborati grafici 

(schemi o planimetrie).

3.17.3 Criteri di scelta dei componenti.
I componenti devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle rispettive norme e scelti e 

messi  in  opera  tenendo  conto  delle  caratteristiche  di  ciascun  ambiente  (ad  esempio  gli  interruttori 
automatici rispondenti alla norma CEI 23-3, le prese a spina rispondenti alle norme CEI 23-5 e 23-16, gli 
involucri di protezione rispondenti alla norma CEI 70-1).

3.17.4 Generalità sulle condizioni di integrazione.
Va curata la più razionale integrazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici nell'edificio e la 

loro coesistenza con le altre opere ed impianti. A tale scopo vanno formulate indicazioni generali relative 
alle condutture nei montanti (sedi, canalizzazioni separate, conduttori di protezione ed altre) o nei 
locali (distribuzione a pavimento o a parete, altre).

Per la definizione di tali indicazioni si può fare riferimento alla Guida CEI 64-50 ove non 
diversamente specificato. E' opportuno, in particolare, che prima dell'esecuzione e nel corso dei lavori 
vengano assegnati agli impianti elettrici spazi adeguati o compatibili con quelli per gli altri impianti tecnici, 
onde evitare interferenze dannose ai fini dell'installazione e dell'esercizio.

3.17.5 Impianto di terra.
E' indispensabile che l'esecuzione del sistema dispersore proprio debba aver luogo durante la prima 

fase delle opere edili nella quale è ancora possibile interrare i dispersori stessi senza particolari opere di 
scavo o di infissione ed inoltre possono essere eseguiti, se del caso, i collegamenti dello stesso ai ferri 
dei plinti di fondazione, utilizzando così dispersori naturali.

I  collegamenti di equipotenzialità principali  devono essere eseguiti  in base alle prescrizioni della 
norma CEI 64.8 (varie parti).

Occorre preoccuparsi del coordinamento per la realizzazione dei collegamenti equipotenziali, 
richiesti per tubazioni metalliche o per altre masse estranee all'impianto elettrico che fanno parte della 
costruzione; è opportuno che vengano assegnate le competenze di esecuzione.

Si raccomanda una particolare cura nella valutazione dei problemi di interferenza tra i vari impianti  
tecnologici interrati  ai fini  della corrosione. Si raccomanda peraltro la misurazione della resistività del 
terreno

4. NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

NORME GENERALI DI VALUTAZIONE

Fermo restando il costo dei lavori nel caso di appalto a corpo, le norme generali di misurazione per la 
contabilizzazione in caso di redazione di perizie o per la contabilizzazione di eventuali lavori a misura e gli 
oneri e magisteri compresi nelle varie lavorazioni, si intendono stabiliti come di seguito:

Scavi in genere

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in  
genere l'Appaltatore di deve ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi 
consistenza ed anche in presenza d'acqua;

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco 
prezzi, sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;



- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, 
attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le 
sagome definitive di progetto;

- per  puntellature,  sbadacchiature  ed  armature  di  qualsiasi  importanza  e  genere  secondo  tutte  le 
prescrizioni  contenute  nel  presente  capitolato,  comprese  le  composizioni,  scomposizioni,  estrazioni  ed 
allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia 
per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli 

scavi. La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:

- il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in base 
ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;

- gli scavi di fondazione e per la posa delle condotte, se non diversamente specificato nelle singole voci dei 
lavori, saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione o la 
larghezza prescritta per le condotte per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del 
terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.

Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi 
saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso e compensato con il 
prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà 
incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi 
di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei 
prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella 
zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

Rilevati e rinterri

Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti 
eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo 
per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto 
dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.

Tubazioni in genere

Le  tubazioni  saranno  normalmente  valutate  al  metro  lineare  per  il  loro  effettivo  sviluppo.  Se  non 
diversamente specificato nelle relative voci di contratto, saranno compresi tutti quei pezzi speciali necessari 
per giunzioni, curve, derivazioni e montaggio di apparecchiature.

Ripristini di pavimentazioni.

Se non diversamente specificato, quelli lungo l’asse delle condotte saranno valutati al metro lineare per la 
larghezza fissata in progetto, indipendentemente da quella effettiva che l’Impresa fosse tenuta a ripristinare 
in funzione della effettiva larghezza degli scavi e del taglio delle pavimentazioni.

Le pavimentazioni dei marciapiedi andranno valutate al metro quadrato, mentre quelle relative a binder e 
tappetino a mqxcm di spessore.

Riempimento con misto granulare.

Il riempimento con misto granulare sarà valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

Calcestruzzi

I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno in 
genere pagati  a  metro cubo e misurati  in  opera in  base alle  dimensioni  prescritte,  esclusa quindi  ogni 
eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei 
lavori.



Nei relativi prezzi, oltre agli onere delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri 
specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

Conglomerato cementizio armato

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo 
volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte.

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione 
verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun 
pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti 
gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché 
non sia pagata a parte.

I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del 
conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il 
compenso di tali opere, bisognerà attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari.

Nei  prezzi  del  conglomerato  sono inoltre  compresi  tutti  gli  oneri  derivanti  dalla  formazione di  palchi 
provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera di cemento 
armato dovrà essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura.

Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata sarà  
valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido è compreso l'onere della 
legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.

Lavori di metallo

Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso 
effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in 
opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le 
verniciature e coloriture.

Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per 
lavorazioni, montatura e posizione in opera.

Manodopera

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno 
essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti 
quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e 
dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti  
collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad 
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai 
dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il 
tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino 
alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

- I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da 
esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, 
economica o sindacale.

L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da 
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto 
collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al  
comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese:



a) per la fornitura di materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti  ed impianti  speciali  che si eseguono a mezzo di ditte 
specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante 
o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa 
e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, I' inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 
20  % sui pagamenti in acconto,  se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del 
pagamento  del  saldo,  se i  lavori  sono stati  ultimati,  destinando le  somme così  accantonate a garanzia 
dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del 
Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla 
Stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti 
gli  accessori  necessari  per  il  loro  regolare  funzionamento.  Sono  a  carico  esclusivo  dell'Appaltatore  la 
manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il  prezzo comprende gli  oneri  relativi  alla mano d'opera, al  combustibile,  ai  lubrificanti,  ai  materiali  di 
consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il  motore, o la motrice, il 
gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i 
meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione della Stazione appaltante e cioè anche per le ore in cui i 
meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle 
ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose 
anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè 
d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro 
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Trasporti

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la 
manodopera del conducente, e ogni altra spesa occorrente. I mezzi di trasporto per i lavori in economia 
debbono  essere  forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. La 
valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla 
distanza.
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