
Comune di Maddaloni



ALLESTIMENTO 5

DEMOLIZIONI 12

Spostamenti e smontaggi 3

Muretti e recinzioni 3

Pavimentazioni e sede stradale 2

Scavo 4

TRASPORTO A RIFIUTO 2

FORMAZIONE STRADA 17

fondazione 6

calcestruzzi 6

conglomerato bituminoso 5

MURETTI E MARCIAPIEDI 19

mueretti 5

marciapiedi 10

recinzioni 4

FORMAZIONE ROTATORIA 9

cordoli e zanelle 3

stabilizzato 2

terreno 2

sistemazione a verde 2

SEGNALETICA 3

SMOBILIZZO DEL CANTIERE 3

TOTALE GIORNI (N. E C. comprese 
contemporaneità) 91

Sett. 7Nome attività
Durata 

[g]
Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3

REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA NELL'INTERSEZIONE DI VIA LIBERTA' CON VIA CAMPOLONGO

Sett. 8 Sett. 9 Sett. 10 Sett. 11 Sett. 12 Sett. 13Sett. 4 Sett. 5 Sett. 6


